

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 3. 2018

Objednatel:

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Sídlo: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČO: 042 12 029
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 3319690369/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Ing. Karel Doležal, ředitel příspěvkové organizace

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČO: 469 92 707
DIČ: CZ46992707
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 8635
bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Hodonín
č. účtu: 94109-671/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc. – jednatel společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. objednatele uzavřené dne 29. 3. 2018 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH“

1 798 428,- Kč

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH

1 817 516,- Kč

Rekapitulace za dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ

16,11 % < 50,00%



4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

V Hustopečích dne 26.7.2018

V Hodoníně dne 26.7.2018

.....
Nemocnice Hustopeče,
příspěvková organizace
Ing. Karel Doležal
ředitel příspěvkové organizace





.....
Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti


Příloha č. 1 – změnový list 1
Příloha č. 2 – změnový list 2
Příloha č. 3 – změnový list 3



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.		
Investor:	Nemocnice Hustopeče, p.o.	Datum: 26. 7. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy D – Nemocnice Hustopeče			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	str. 2	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	Str. 3-5	
	na jinou část smlouvy:	NE	
Předmět změny: Změna vnějších výplní otvorů			
Popis a zdůvodnění změny: Požadavkem investora bylo zrušení okna v místnosti WC a rozšíření stávajícího okna v kanceláři, jehož šířka 1 100 mm nebyla dostatečná pro prosvětlení místnosti.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Polní 4057/27, Hodonín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím.			
Příloha: 1) Změnový list č. 01 2) Položkový rozpočet změny			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Polák, stavbyvedoucí	
Datum:	26. 07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Původně bylo uvažováno s výměnou okna v místnosti WC při místnosti úklid. Měněné okno v kanceláři vedle těchto dvou místností je navrženo v šířce 1 100 mm. Požadavkem investora bylo zrušení okna v místnosti WC a rozšíření stávajícího okna v kanceláři, jehož šířka 1 100 mm nebyla dostatečná pro prosvětlení místnosti. Popis a zdůvodnění změny: Okno ve zmíněné m. WC nebude měněno, pouze vybouráno a odstraněny parapety. Vzniklý otvor bude zazděn a jeho vnitřní líc zapraven. Okno v kanceláři bude nově šířky 2 200 mm. Z tohoto důvodu je nutno vtáhnout nad otvor nový ocelový překlad z 2x IPN 160 dl. 2 600 mm a posléze jej rozšířit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-16.504,- Kč	41.275,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24.771,- Kč	<u>Termín dokončení se nemění.</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 26. 7. 2018	Datum: 26. 7. 2018	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1811** **Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče**

Objekt: **01** **1. změnový list - záměna oken**

Rozpočet: **01** **Stavební práce**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: **Martin Osička**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			24 770,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 770,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 770,53 CZK
Základní DPH	21 %	5 202,00 CZK


Zaokrouhlení **0,47 CZK**

Cena celkem s DPH **29 973,00 CZK**

v Hustopečích

dne

1.8.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MP1	1. Méněpráce	HSV			-16 504,00	-67
VP1	1. Vícepráce	HSV			41 274,53	167
Cena celkem					24 770,53	100

Položkový rozpočet

S:	1811	Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče
O:	01	1. změnový list - záměna oken
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: MP1		1. Méněpráce				-16 504,00
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	-1,96000	550,00	-1 078,00
2	764908304RV1	Oplechování parapetů, rš 420 mm, lepeno, poplastovaný tl. 1,2 mm	m	-1,70000	330,00	-561,00
3	PL02	Okno čtyřkřídle, plastové, bílé 1100/1900 mm, D+M	ks	-1,00000	9 382,00	-9 382,00
4	PL03	Okno dvoukřídle, plastové, bílé 620/1900 mm, D+M	ks	-1,00000	5 123,00	-5 123,00
5	R 03/622	Lišta parapetní plastová vč. komprimační pásky D+M	m	-1,70000	50,00	-85,00
6	60775305R	Parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro vlhkuodolná DTD, šířka = 350 mm, dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	-1,10000	250,00	-275,00
Díl: VP1		1. Vícepráce				41 274,53
7	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,58900	5 320,00	3 133,48
8	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,09308	29 610,00	2 756,10
9	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,30000	834,00	1 084,20
10	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	444,00	444,00
11	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,40000	550,00	1 320,00
12	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletvem a postřik MC	m2	2,34000	258,00	603,72
13	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	0,50000	90,00	45,00
14	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,04500	695,00	726,28
15	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,45000	116,00	284,20
16	974049267R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 15x30 cm	m	5,20000	914,00	4 752,80
17	764908304RV1	Oplechování parapetů, rš 420 mm, lepeno, poplastovaný tl. 1,2 mm	m	2,20000	330,00	726,00
18	PL02a	Okno pětikřídle, plastové, bílé, 2200/1900 mm, D+M	ks	1,00000	21 609,00	21 609,00
19	R 03/622	Lišta parapetní plastová vč. komprimační pásky D+M	m	2,20000	50,00	110,00
20	60775305R	Parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro vlhkuodolná DTD, šířka = 350 mm, dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	2,20000	250,00	550,00
21	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,54761	500,00	773,81
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,53055	200,00	506,11
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,53055	120,00	303,67
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,77495	14,00	318,85
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,53055	110,00	278,36
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,53055	25,00	63,26
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,53055	350,00	885,69



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.		
Investor:	Nemocnice Hustopeče, p.o.	Datum: 26. 07. 2018	
Název akce: Snižování energetické náročnosti budovy D – Nemocnice Hustopeče			
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
datum:		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	str. 2	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	Str. 3-5	
	na jinou část smlouvy:	NE	
Předmět změny: Změna založení izolantu			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k aktuálnímu nedostatku fasádní vaty na evropském trhu bylo nutno, pro dodržení smluvního termínu realizace stavby, navrhnout náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno dotčeným orgánem HZS JMK. Nově bude použita základací sada ETICS od dodavatele fasádního systému, certifikovaná pro použití pro založení ETICS z EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností.			
Počet připojených listů specifikací:		4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Polní 4057/27, Hodonín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím.			
Příloha: 1) Změnový list č. 02 2) Položkový rozpočet změny			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Polák, stavbyvedoucí	
Datum:	26. 07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna založení izolantu Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k aktuálnímu nedostatku fasádní vaty na evropském trhu bylo nutno, pro dodržení smluvního termínu realizace stavby, navrhnout náhradní řešení, které bylo odsouhlaseno dotčeným orgánem HZS JMK. Nově bude použita základací sada ETICS od dodavatele fasádního systému, certifikovaná pro použití pro založení ETICS z EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-65.009,- Kč	65.168,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
159,- Kč	<u>Termín dokončení se nemění.</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26. 7. 2018	Datum: 26. 7. 2018	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1811 Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče

Objekt: 02 2. změnový list - změna založení izolace

Rozpočet: 01 Stavební práce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Martin Osička

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			158,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158,55 CZK
Základní DPH	21 %	33,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem s DPH **192,00 CZK**

v Hustopečích

dne

1.8.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MP2	2. Méněpráce	HSV			-65 009,26	-41 00
VP2	2. Vícepráce	HSV			65 167,81	41 10
Cena celkem					158,55	100

Položkový rozpočet



S:	1811	Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče
O:	02	2. změnový list - změna založení izolace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: MP2		2. Méněpráce				-65 009,26
1	622311016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-71,71545	150,00	-10 757,32
2	622311832RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, MW tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-3,92000	812,00	-3 183,04
3	622311835RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, MW tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	m2	-55,32925	923,00	-51 068,90
Díl: VP2		2. Vícepráce				65 167,81
4	622311041R00	Zaklád.sada ETICS, PVC s okapní síťovinou, systém D33, pro založení ETICS s EPS se zvýšenou PO	m	71,71545	350,00	25 100,41
5	622311132RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	m2	3,92000	581,00	2 277,52
6	622311135RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	m2	55,32925	683,00	37 789,88



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.		
Investor:	Nemocnice Hustopeče, p.o.	Datum: 26. 07. 2018	
Název akce: <u>Snížení energetické náročnosti budovy D – Nemocnice Hustopeče</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	str. 2		
na výkresy:	NE		
na rozpočtové podklady:	Str. 3-5		
na jinou část smlouvy:	NE		
Předmět změny: Změna izolantu půdy			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k aktuálnímu nedostatku deskové vaty na evropském trhu bylo nutno, pro dodržení smluvního termínu realizace stavby, navrhnout náhradní řešení, spočívající v použití vaty v rolích. Navržené tepelně-izolační vlastnosti konstrukce nebudou touto změnou negativně ovlivněny. Nové řešení bylo odsouhlaseno energetickým specialistou i zhotovitelem požárně bezpečnostního řešení stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Polní 4057/27, Hodonín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím.			
Příloha: 1) Změnový list č. 03 2) Položkový rozpočet změny			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		Číslo ZL: 03
Zhotovitel:	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Polák, stavbyvedoucí	
Datum:	26. 07. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Předmětem změny je náhrada navržené deskové minerální vaty za vatu dodávanou v rolích. Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k aktuálnímu nedostatku deskové vaty na evropském trhu bylo nutno, pro dodržení smluvního termínu realizace stavby, navrhnout náhradní řešení, spočívající v použití vaty v rolích. Navržené tepelně-izolační vlastnosti konstrukce nebudou touto změnou negativně ovlivněny. Nové řešení bylo odsouhlaseno energetickým specialistou i zhotovitelem požárně bezpečnostního řešení stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-53.832,- Kč	47.990,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-5.842,- Kč	<u>Termín dokončení se nemění.</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 26. 7. 2018	Datum: 26. 7. 2018	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1811 Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče

Objekt: 03 3. změna

Rozpočet: 01 Změna izolantu pro zateplení půdního prostoru

Objednatel: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
69301 Hustopeče

IČO: 04212029

DIČ: CZ04212029

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Polní 4057/27
69501 Hodonín

IČO: 46992707

DIČ: CZ46992707

Vypracoval: Martin Osička

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-5 842,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 842,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 842,20 CZK
Základní DPH	21 %	-1 227,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH **-7 069,00 CZK**

v Hustopečích

Za zhotovitele

dne

1.8.2018


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
MP3	3. Méněpráce	HSV			-53 831,75	
VP3	3. Vícepráce	HSV			47 989,55	
Cena celkem					-5 842,20	

Položkový rozpočet

S:	1811	Snížení EN budovy D, Nemocnice Hustopeče
O:	03	3. změna
R:	01	Změna izolantu pro zateplení půdního prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: MP3		3. Měněpráce				
1	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3, hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm	m2	-417,30040	129,00	-53 831,7
Díl: VP3		3. Vícepráce				
2	6315083954R	Pás izolační; tl. 120 mm; λ=0,035 W/m2k; obj. hmotnost 14,5 kg/m3, š = 1200; l = 5400 mm	m2	417,30040	115,00	47 989,5