

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2018

„Rekonstrukce objektu školy (hygienické zázemí a únikové cesty)“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace**
se sídlem: Botanická 70, 602 00 Brno
IČ: 00567582
DIČ: není plátce DPH
zástupce: Mgr. Radek Klimeš, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **VAŠSTAV, s.r.o.**
se sídlem: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
zástupce: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel společnosti
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 6656
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 28.3.2018 na změně ceny díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací (méněprací).
- 2/ Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.3.2018 se mění následujícím způsobem:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 28.3.2018:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Cena za dílo bez DPH v Kč | 6 198 537,- |
| Sazba DPH v % | 21 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Částka DPH v Kč | 1 301 693,- |
| Cena za dílo včetně DPH v Kč | 7 500 230,- |

Cena dle dodatku:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Cena za dílo bez DPH v Kč | 581 123,- |
| Sazba DPH v % | 21 |
| Částka DPH v Kč | 122 036,- |
| Cena za dílo včetně DPH v Kč | 703 159,- |

Cena celkem vč. dodatku:

| | |
|--|-------------|
| Cena za dílo vč. dodatku bez DPH v Kč | 6 779 660,- |
| Sazba DPH v % | 21 |
| Částka DPH v Kč | 1 423 729,- |
| Cena za dílo vč. dodatku včetně DPH v Kč | 8 203 389,- |

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku:

- oceněný položkový rozpočet

V Brně dne 17-08-2019
 Sportovní gymnázium Ludvíka Dvořáka,
 602 00 Brno, Botanická 70,
 IČO: 45130000

objednatel

Mgr. Radek Klimeš

ředitel

V Brně dne 17-08-2019

Bc. _____

BA

| Příloha č. | Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace | | Seznam VCP + MNP |
|------------|--|---------|---------------------|
| | 1. <u>Omyvatelné malby</u> | | |
| | ● za radiátory na WC - 2NP, 3NP, 4NP | | 3 220 Kč |
| | 2. <u>Dveře</u> | | |
| | ● zadržování 2ks dveří | | -34 080 Kč |
| | ● dřevěné dveře místo hliníkových (dveře 425) | | -39 223 Kč |
| | ● nové hliníkové dveře (dveře D02) | | |
| | | var. II | 181 711 Kč |
| | Celkem | var. II | 108 408 Kč |
| | 3. <u>Obklady</u> | | 24 828 Kč |
| | 4. <u>Dlažby</u> | | 5 260 Kč |
| | 5. <u>Sanitární příčky</u> | | |
| | ● změna dispozice (m.č. 423) | | 15 000 Kč |
| | 6. <u>Podlahy</u> | | |
| | ● Samonivelační stěrka + litý betonový potěr s penetrací | | 133 057 Kč |
| | 7. <u>Elektro</u> | | |
| | ● vícepráce | | 13 385 Kč |
| | ● chybějící kabely | | 45 204 Kč |
| | Celkem | | 58 589 Kč |
| | 8. <u>SDK</u> | | |
| | ● SDK podhled v šatně | | 76 003 Kč |
| | 9. <u>ZTI</u> | | |
| | ● změna materiálů rozvodů | | 48 045 Kč |
| | 10. <u>Zrcadla</u> | | 40 178 Kč |
| | ● umístění zrcadel v umývárkách | | |
| | 11. <u>PVC schodiště</u> | | 40 492 Kč |
| | 12. <u>Úpravy CHÚC</u> | | 28 043 Kč |
| | CELKEM BEZ DPH | | 581 123 Kč |
| | DPH | | 122 036 Kč |
| | CENA CELKEM | | 703 159 Kč |

Dveře - VCP, MNP


| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70 | Rozpočet: 00002965 |
| Objekt : | 2965 Reko obj.školy/úniková cesta | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-------|----------|------------|-------------------|
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | |
| 27 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 | kus | 2,00 | -696,00 | -1 392,00 |
| 31 | 55330951 | | KUS | | -1 844,00 | -3 688,00 |
| Celkem za | | | | | | -5 080,00 |
| Díl: 766 | | | | | | |
| 63 | 766661422R00 | | kus | | -560,00 | -1 120,00 |
| 65 | 766669117R00 | | kus | | -850,00 | -1 700,00 |
| 67 | 766670021R00 | | kus | | -526,00 | -1 052,00 |
| 68 | 766695213R00 | | kus | | -174,00 | -348,00 |
| 70 | 611.209,209a | | KS | 2,00 | -8 677,00 | -17 354,00 |
| 75 | 54917261 | | KS | | -1 856,00 | -3 712,00 |
| 76 | 54926020 | | kompl | | -1 325,00 | -2 650,00 |
| 80 | 61187421 | | kus | | -532,00 | -1 064,00 |
| Celkem za | | | | | | -29 000,00 |
| Díl: 767 | | | | | | |
| 82 | 767646522R00 | | kus | | -660,00 | -660,00 |
| 83 | 767646595R00 | | KS | | -656,00 | -1 312,00 |
| 84 | 767649191R00 | | kus | | -642,00 | -1 284,00 |
| 85 | 553.425 | | ks | 1,00 | -95 682,00 | -95 682,00 |

Dveře - VCP, MNP

| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70 | Rozpočet: 00002965 |
| Objekt : | 2965 Reko obj.školy/úniková cesta | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|



Navýšení obkladů a dlažeb dle výběru investora na GYM LD

| Obklady keramické | | | | | Nadstandart | | Navýšení | poznámka materiálu nadstandart |
|---|----|--------|-----|----------------|-------------|----------------|---------------|---|
| Obklad pórovinný s izolací 20 x 15 cm izolace, tmel, obklad ve specifikaci vč.obklad.lišt | m2 | 352,34 | 65 | 22 902 | 120 | 42 281 | | lepidlo + spárovačka + ELOX lišty obklad CIFRE OXIGENO (20x50) |
| Obkládačka 15x20 bílá mat | m2 | 387,58 | 283 | 109 684 | 321 | 124 412 | | |
| Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | | 0 | 0 | | | | |
| 1) Zrcadla odpočet - montáž + tmel + lišty | m2 | 21,04 | | | -120 | -2 525 | | |
| 2) Zrcadla odpočet - materiál | m2 | 21,04 | | | -321 | -6 754 | | |
| 781 Obklady keramické | | | | 132 586 | | 157 414 | 24 828 | |

| Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----|---------------|-----|---------------|--------------|---|
| DLAŽBA Z DLAŽDIC KERAM. 300/300 DO TMELE VČ.DODÁVKY DLAŽBY | M2 | 154,72 | 341 | 52 760 | 375 | 58 020 | | dlažba LA CERAMICA FACTORY (45x45) + lepidlo + spárovačka |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 52 760 | | 58 020 | 5 260 | |

Celkem navýšení obkladů a dlažeb

30 088 bez DPH

Sanitární příčky na WC - VCP

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická | Rozpočet: up172964 |
| Objekt : | 2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 766 | | | | | | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | |
| 91 | 766670059RKL | MONTÁŽ STĚN KOMPAKT.Z LAMINÁTU VČ.DVEŘÍ V.2.1m,DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 110,78 | 3 241,00 | 359 021,78 |
| + změna dispozice - m.č. 423 | | | | | | 15 000,00 Kč |
| Celkem navíc | | | | | | 15 000 Kč |

Vícepráce - podlahy

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická | Rozpočet: up172964 |
| Objekt : | 2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | |
| 34 | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací | m2 | 135,61 | 122,00 | 16 544,42 |
| 35 | 632451121R00 | tl. 8 cm | m2 | | 1 512,00 | 10 334,52 |
| 35 | 632451121R00 | tl. 7,5 cm | m2 | | 1 428,00 | 46 881,24 |
| 35 | 632451121R00 | tl. 5 cm | m2 | 15,22 | 1 008,00 | 15 341,76 |

Vícepráce - podlahy

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická | Rozpočet: up172964 |
| Objekt : | 2964 Reko obj.školy/hygienic.zázemí | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|----------------|
| 35 | 632451121R00 | potěr + penetrace tl. 4,5 cm | m2 | | 924,00 | 16 983,12 |
| 35 | 632451121R00 | potěr + penetrace tl. 4 cm | m2 | | 840,00 | 26 972,40 |
| Celkem za | | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 133 057 |

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE BOTANICKÁ 70 NA WC A SCHOD. VČ.STAVEBNÍCH ÚPRAV

Elektroinstalace - vícepráce, méněpráce

Materiál, montáž :

| Kód | Popis | M.J. | Počet | Materiál | Montáž | Celk. mater. | Celk. mont. |
|--|---------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------------|--------------------|
| <u>Schodiště - 1.NP - chodbičku u Učebny.dopnění svítidla</u> | | | | | | | |
| 70999349 | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x1,5 | M | 8 | 36,00 | 26,00 | 288,00 | 208,00 |
| 269001200 | PX LUNA čirá 100W IP44 RDL-100 | KS | 1 | 157,88 | 180,25 | 157,88 | 180,25 |
| 248501 | LED ŽÁROVKA 66LED, 6W, E27 | KS | 1 | 192,75 | | 192,75 | 0,00 |
| <u>Schodiště - 1.NP - přepojení stávajících vypínačů Chodba u schodiště(2., 3., 4. NP)</u> | | | | | | | |
| 70999349 | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x1,5 | M | 61 | 36,00 | 26,00 | 2196,00 | 1586,00 |
| 20044 | JBT S VYP.TANGO 3558-A06345(strojek) | KS | 7 | 100,13 | 56,25 | 700,88 | 393,75 |
| 151000440 | JBT K KRYT TANGO 3558A-A651(1,6,7) | KS | 7 | 34,38 | 18,75 | 240,63 | 131,25 |
| 14873 | JBT RÁMEČEK TANGO 3901A-B10 1x | KS | 7 | 23,38 | 18,75 | 163,63 | 131,25 |
| 175000760 | KRABICE KU68/2-1901 | KS | 7 | 8,75 | 20,38 | 61,25 | 142,63 |
| 175000780 | KRABICE KU68/2-1903(s víčkem a svor.) | KS | 7 | 40,13 | 110,88 | 280,88 | 776,13 |
| 80986023 | SVORKA WAGO 273-104,3X1-2,5 | KS | 21 | 4,50 | 27,50 | 94,50 | 577,50 |
| | PŘETAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VODIČŮ | M | 22 | | 32,50 | 0,00 | 715,00 |
| <u>WC-napojení(příprava) osoušečů 2., 3. NP</u> | | | | | | | |
| | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x2,5 | M | 21 | 44,00 | 26,00 | 924,00 | 546,00 |
| 175000780 | KRABICE KU68/2-1903(s víčkem a svor.) | KS | 2 | 40,13 | 110,88 | 80,25 | 221,75 |
| 078000765 | F JISTIC PL7-C16/1 262704 | KS | 2 | 154,25 | 100,00 | 308,50 | 200,00 |
| <u>WC-napojení(příprava) osoušečů 4. NP</u> | | | | | | | |
| | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x2,5 | M | 12 | 44,00 | 26,00 | 528,00 | 312,00 |
| 175000780 | KRABICE KU68/2-1903(s víčkem a svor.) | KS | 1 | 40,13 | 110,88 | 40,13 | 110,88 |
| 078000765 | F JISTIC PL7-C16/1 262704 | KS | 1 | 154,25 | 100,00 | 154,25 | 100,00 |
| Součet | | | | | | 6 411,50 Kč | 6 332,38 Kč |
| Podružný materiál | | | | | | 5% | 320,58 Kč |
| Pořizovací náklady | | | | | | 5% | 320,58 Kč |
| Celkem materiál, montáž | | | | | | 7 052,65 Kč | 6 332,38 Kč |

Celkem materiál,montáž bez DPH

13385,03 Kč

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE BOTANICKÁ 70 NA WC A SCHOD. VČ.STAVEBNÍCH ÚPRAV

Elektroinstalace - vícepráce, méněpráce

Materiál, montáž chybějící kabely:

| Kód | Popis | M.J. | Počet | Materiál | Montáž | Celk. mater. | Celk. mont. |
|---|---|------|-------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| <i>1. Poddimenzovaný výkaz výměr v délkách kabelů - WC(chybí oproti rozpočtu)</i> | | | | | | | |
| 70999349 | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x1,5 | M | 381 | 36,00 | 26,00 | 13716,00 | 9906,00 |
| | KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x2,5 | M | 195 | 44,00 | 26,00 | 8580,00 | 5070,00 |
| Součet | | | | | | 22 296,00 Kč | 14 976,00 Kč |
| | Podružný materiál | | 5% | | | 1 114,80 Kč | |
| | Pořizovací náklady | | 5% | | | 1 114,80 Kč | |
| Celkem materiál, montáž | | | | | | 24 525,60 Kč | 14 976,00 Kč |
| <i>Napojení stávajících el.obvodů na původní rozvody - WC</i> | | | | | | | |
| 70999349 | 2. KABEL nehořl. 1-CXKH-R 3x1,5 (cca 48m na každé NP) | M | 144 | 36,00 | 26,00 | 5184,00 | 3744,00 |
| Součet | | | | | | 5 184,00 Kč | 3 744,00 Kč |
| | Podružný materiál | | 5% | | | 259,20 Kč | |
| | Pořizovací náklady | | 5% | | | 259,20 Kč | |
| Celkem materiál, montáž | | | | | | 5 702,40 Kč | 3 744,00 Kč |

Celkem materiál,montáž chybějící kabely bez DPH

45204,00 Kč

SDK pohled šatny - vícepráce

| | | |
|----------|--------------------------------------|--|
| Stavba : | 0000 Sport.gymn.L.Daňka,Botanická 70 | Rozpočet: 00002965 |
| Objekt : | 2965 Reko obj.školy/úniková cesta | Sport.gymn.L.Daňka,Botanická - Reko obj.školy/únik |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 342 | | sadrokartonové konstrukce | | | | |
| 11 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky - demontáž | m2 | 73,10 | 232,00 | 16 959,20 |
| 12 | | na zavěšenou ocel. konstr. desky - | m2 | | 478,00 | 34 941,80 |
| 13 | | ku 100m | M2 | | 45,00 | 3 289,50 |
| 14 | | + OSB desky | m2 | | 121,00 | 20 812,00 |
| Celkem za 342 sadrokartonové konstrukce | | | | | | 76 002,50 |

ZTI - vícepráce

| | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 2015-15 ZŠ Botanická 70 | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | D 1.2 Zdravotně technické instalace | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|--|-----|----------|------------|------------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | |
| 65 | 722176018U00 | Rozvody z plastů polyfuzze -D 75mm | m | -75,00 | 939,60 | -70 470,00 |
| 66 | 722190401R00 | Potrubí z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 65, hlavní rozvod SV: PPR změna pozink | kus | 75,00 | 1 536,00 | 115 200,00 |
| 69 | 722235118R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 80 | kus | -1,00 | 3 415,04 | -3 415,04 |
| 70 | 722237131R00 | Kohout páka 2 1/2", kulový voda pochromovaný - požadavek investora na možnost uzavření větvi P/L | kus | 2,00 | 3 365,00 | 6 730,00 |
| | Celkem za | 722 Vnitřní vodovod | | | VCP | 48 044,96 |

SGLD - umývárny - Zrcadla - VCP

| M.Č. | KS | šířka x výška |
|------|----|---------------|
| 421 | 4 | 0,7 x 0,8 |
| 422 | 5 | 0,7 x 0,8 |
| 318 | 1 | 1,3 x 0,8 |
| 319 | 1 | 0,9 x 0,8 |
| 325 | 2 | 0,8 x 0,8 |
| | 4 | 0,7 x 0,8 |
| 326 | 2 | 0,9 x 0,8 |
| | 4 | 0,7 x 0,8 |
| 236 | 2 | 0,8 x 0,8 |
| | 4 | 0,7 x 0,8 |
| 237 | 2 | 0,8 x 0,8 |
| | 4 | 0,7 x 0,8 |

m2 zrcadel j.c. Cena celkem
 21,04 1 909,60 Kč 40 178 Kč

Cena je včetně montáže zrcadel a spárování.

Zrcadla lepená na celý pás prostoru nad umyvadly, zapuštěná do obkladu.
 Budou bez fazet. Výška zrcadel 800 mm, spodní hrana ve výšce 1200 mm od podlahy.

POLOŽKOVY ROZPOČET GLD SCHODY

Dílo: GLD Brno - únikové schodiště 1.NP, 2.NP

Podlahy povlakové.

| P R Á C E | MJ | cena/ MJ | celkem MJ | cena práce / Kč / |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 776 podlahy povlakové | | | | |
| Začištění schodiště | m | 32,50 Kč | 63,70 | 2 070,25 Kč |
| lepení PVC na stupnice | m | 110,50 Kč | 63,70 | 7 038,85 Kč |
| lepení PVC na podstupnice | m | 110,50 Kč | 63,70 | 7 038,85 Kč |
| montáž schodových hran á 1,82m schod | m | 88,40 Kč | 63,70 | 5 631,08 Kč |
| svařování schodových hran | m | 23,40 Kč | 63,70 | 1 490,58 Kč |
| Hrana schodová PVC 82 mm | m | 98,80 Kč | 70,00 | 6 916,00 Kč |
| PVC NFS 3100-6 2 mm na schody | m | 399,10 Kč | 22,00 | 8 780,20 Kč |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Přesun hmot | | | | 1 526,30 Kč |
| CELKEM | | | | 40 492,11 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | 40 492,11 Kč |
| | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 012 | Sportovní gymnázium Ludbika Daňka |
| O: | 1 | Rekonstrukce CHÚC |
| R: | 1 | Úpravy schodiště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 970,52 |
| 1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,18900 | 5 135,00 | 970,52 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 6 102,00 |
| 2 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 54,00000 | 113,00 | 6 102,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 20 736,00 |
| 3 | 954312102R00 | Opláštění z SDK, 2. str., do 200x200 mm, RF tl. 12,5 mm | m | 32,00000 | 648,00 | 20 736,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 234,99 |
| 4 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 1,26000 | 186,50 | 234,99 |

cena celkem:

28 043,00