

Číslo smlouvy objednatele: 458/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1248/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 018/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/431 BUČOVICE MOST 431-006

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 15 dnů ode dne doručení výzvy
dle odst. 7. tohoto článku**

2. Dokončení a předání stavby

do 20. 12. 2018

3. Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne


23 -11- 2018




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




V Olomouci dne **22 -11- 2018**



Obchodní a finanční ředitel



INSTA CZ s.r.o.



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: "II/431 BUČOVICE, MOST 431 - 006"

Termíny realizace stavebních prací :

Termin zahájení uzavírky: 24.11.2018

Termín dokončení uzavírky: 14.11.2018

Termín zahájení stavby : 24.11.2018

Termin dokončení stavby : 20.12.2018

Celková doba výstavby díla: 8 týdnů

[illegible]