

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1293/2018

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/37413, 37414 Sudice průtah“ – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkem, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 276 89 328
sp. zn. C 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2016 dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění posunu termínu:

Posun termínu písemné výzvy objednatele k zahájení prací na PDSP, předpoklad pro vydání stavebního povolení je v průběhu roku 2019.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději **do 31. 12. 2019.** Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

III/37413, 37414 Sudice průtah - DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 890/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 2160464

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 910/2016

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2160464-1

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1293/2018

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne

05 -12- 2018

V Brně, dne

10 -12- 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje