

**„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1346/2018

Číslo smlouvy zhotovitele L-16-041-000/SoD-01

**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ  
PŘÍPRAVĚ**

**„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP,  
IČ, PDPS, SP**

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

**a**

**ZHOTOVITEL**

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 27738809  
sp. zn. C 55650

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2016, dodatku č. 2 ze dne 13. 1. 2017, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

**Zdůvodnění**

Z důvodu probíhající přípravy stavby není možné vyzvat zhotovitele, aby zahájil práce v termínu dle smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

**„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP, PDPS, SP, IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 566/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 762/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 224/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 585/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1432/2017

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1346/2018

Číslo smlouvy zhotovitele I.-16-041-000/SoD-01


Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne **12 -12- 2018**



Linio Plan, s.r.o.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

