

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4199 HERŠPICE

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a**SWIETELSKY stavební s.r.o.****Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupena

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V průběhu provádění zemních prací byla objevena stávající revizní šachta na dešťové kanalizaci. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že stávající revizní šachta zasahující do tělesa komunikace bude opravena na revizní šachtu s kombinací uliční vpusti pro odvod dešťové vody z povrchu vozovky. Při frézování povrchu vozovky v místech napojení na stávající komunikaci došlo k porušení vozovky z důvodu trhlin a příčných deformací a bylo nutné tyto problémové místa opětovně zapravit živícnou vrstvou.
- Z důvodu upřesnění ploch a kubatur dle skutečnosti bylo nutné upravit výměry jednotlivých prováděných prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**1.888.378,92 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. a odst. 2. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktur objednateli.
2. Přílohou první faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou druhé faktury bude zjišťovací protokol. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne 18. 12. 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne 18. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

[Faint handwritten signature]

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1

Název stavby: III/4199 HERŠPICE

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
III/4199	Heršpice	1 856 063,32	36 015,60	-3 700,00	1 888 378,92
Stavba celkem		1 856 063,32	36 015,60	-3 700,00	1 888 378,92
Cena díla celkem		1 856 063,32	36 015,60	-3 700,00	1 888 378,92



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4199 Heršpice
 číslo a název SO: Silnice III/4199 Heršpice
 číslo a název rozpočtu: ZMĚNA Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Poř. č. pol.	cenná soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
4 Vodorovné konstrukce								
33	Cena dle SOD	45211111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (D7)	KUS	-12,00	50,00	- 600,00	
35	Cena dle SOD	59218562	Kraťák silniční CBS - K 50x25x8 cm, (D8)	KUS	-6,00	50,00	- 300,00	
4 Vodorovné konstrukce								- 900,00
91 Doplnující práce na komunikaci								
61	Cena dle SOD	914001111R00	Osaz. sloupků, montáž svislých dopr.značek , (F2)	KUS	-2,00	500,00	- 1 000,00	
63	Cena dle SOD	404452350	Sloupek AL 60-350 kompletní, (F3)	KUS	-1,00	1 100,00	- 1 100,00	
91 Doplnující práce na komunikaci								- 2 100,00
96 Doplnující práce na komunikaci								
64	Cena dle SOD	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, (F1)	KUS	-2,00	350,00	- 700,00	
96 Doplnující práce na komunikaci								- 700,00
CELKEM								- 3 700,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4199 Heršpice
 číslo a název SO: Silnice III/4199 Heršpice
 číslo a název rozpočtu: ZMĚNA Č.1 - VÍCEPRÁCE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1 Zemní práce							
1	Cena dle SOD	120901122R00	Bourání konstrukci z betonu prokládaného kamenem, (B7)	M3	0,98	2 000,00	1 960,00
1 Zemní práce							1 960,00
5 Komunikace							
41	Cena dle SOD	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asf. 0,15-0,25 kg/m2, (A8)	M2	38,55	10,00	385,50
42	Cena dle SOD	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný. š.nad 3 m, tl. 4 cm, (A6)	M2	38,55	262,00	10 100,10
5 Komunikace							10 485,60
8 Trubní vedení							
2	Cena dle kat. prací	895941111R00	Úprava vpusti uliční monolit.	KUS	1,00	4 750,00	4 750,00
3	Cena dle SOD	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D27)	KUS	1,00	2 820,00	2 820,00
4	Cena dle SOD	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, (D21)	KUS	1,00	1 000,00	1 000,00
5	Cena dle kat. prací	55242510	Mříž ohrusňovací vtoková NISA	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
8 Trubní vedení							23 570,00
CELKEM							36 015,60