

Číslo smlouvy objednatele: 489/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1310/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ-019/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/04712 VÁŽANY MOST 04712-6

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Úprava výměr dle geodetického zaměření. Z důvodu provedeného geodetického zaměření skutečného stavu, je nutné upravit výměry provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

754.948,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14 -12- 2018




Ing. Zdeněk Komůrka


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Olomouci, dne



INSTA CZ s.r.o.



[Faint, illegible handwritten text]

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/04712 Vážany, most ev. č. 04712-6

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Zrušení mostu	640 809,52		-19 301,90	621 507,62
SO 902	Dopravně inženýrské opatření	36 941,00			36 941,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		677 750,52	0,00	-19 301,90	658 448,62

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
Vedlejší náklady		69 000,00	0,00	-2 000,00	67 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		98 500,00	0,00	-2 000,00	96 500,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	776 250,52	0,00	-21 301,90	754 948,62

ZMĚNA Č. 1

Stavba: III/04712 Vážany most 04712-6

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

5	R	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	2 000,00	-2 000,00
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------

Celkem

-2 000,00

ZMĚNA Č. 2

Stavba: III/04712 Vážany most 04712-6

Objekt: SO 101 Zrušení mostu

Část: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Místo:

Popis					Nasmlouváno dle SOD		
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

17	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-11,836	22,00	-260,39
18	R	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-108,834	11,00	-1 197,17
19	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-36,422	230,00	-8 377,06
20	R	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-24,512	280,00	-6 863,36
21	R	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-11,836	220,00	-2 603,92

Celkem

-19 301,90