

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor: ing.Václav Starý

Technický dozor stavebníka: ing.Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

AG OBERBANK

číslo účtu:

3000000071/8040

IČ: 70840661 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výměna oken v budově školy“ a dále 1.10.2018 dodatek č.1 k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětného smluvního ujednání takto:


Článek IV.

Doba plnění

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 30.04.2019. Důvodem k prodloužení lhůty pro provedení stavby jsou přetrvávající nevhodné povětrnostní podmínky v období plánovaného dokončení díla, neumožňující realizaci povrchových úprav v soklové části opravované fasády.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 8/2018 se nemění.

V Ivančicích dne: 14. 12. 2018



Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková - ředitelka
za objednatele

Ve Vémyslicích dne: 14. 12. 2018



Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
za zhotovitele