

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.

II/421 Zaječín - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 865/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 228/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1239/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 198/2019

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD14716

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/421 Zaječín – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 11. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni PDPS stavebního objektu SO 103 - Zaječín extravilán II, km 4,533 – km 5,372. Předmětem aktualizace bude zpracování soupisu prací (oceněný i neoceněný) ve výměnném formátu ASPE v cenové úrovni 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

964.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 -- kalkulace ceny.

V Brně, dne

19. 3. 2019




Viadesigne s.r.o.



V Brně, dne

27 -03- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie*	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	2 000,-
z toho průzkum inženýrských sítí a průzkum stavu stávající dešťové kanalizace, včetně kamerové zkoušky	81 700,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	82 200,-
Průzkumy a studie celkem	165 900,-
DÚR/DSP celkem	474 400,-
PDPS extravilán	63 900,-
PDPS intravilán	16 000,-
PDPS celkem	79 900,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	25 200,-
z toho soupis prací pro PDPS extravilán	14 100,-
z toho soupis prací pro PDPS intravilán	3 900,-
Soupis prací celkem	43 200,-
Inženýrská činnost celkem	28 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 – SO 108 Propustek km 2,090	154 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 3 – SO 103 Zaječít extravilán II, km 4,533 -- km 5,372	19 200,-
CENA CELKEM BEZ DPH	964 600,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Břeclavi, dne 11.3.2019

