

Mad!

V bodě 3. Cena díla v článku 3.1

Název položky	Cena v Kč
Cena díla dle základní SoD bez DPH	3 253 384,08 Kč
Cena dle ZL č.1 bez DPH	267 277,36 Kč
Cena dle ZL č.2 bez DPH	51 971,- Kč
Celková cena dle SoD a ZL bez DPH	3 572 632,44 Kč
DPH 15%	535 894,87 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č. 1 včetně DPH	4 108 527,31 Kč

V bodě 4. Čas a místo realizace díla v článku 4.1 lhůta plnění:

Dokončení prací: nejpozději do 24. 5. 2019.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze změn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o dílo.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vystavena v 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.


Tato dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce.

V Šanově dne: 29. 4. 2019


Za objednatele:

Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151


doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
ředitelka organizace

Za dodavatele:


VPP Group a.s.
Palačkův 283
281 01 Velim
IČ: 051 01 21
MČ: CZ 05 04 21
www.vpp.cz
info@vpp.cz
4423 839 118 216


Roman Procházka
předseda představenstva

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – *změnové listy*


Změnový list č. 2019 / ZL1


Název stavby (projektu):	„Zhotovení nových omítek – suterén II“
Část:	Stavební část
Číslo smlouvy o dílo:	2019/001
Objednatel:	Emin zámek, p.o., Šanov 275, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou
Zhotovitel:	VPP Group a.s., Palackého 233, 281 01 Velim
Datum vystavení:	4. 4. 2019


Zdůvodnění změny:	Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelným okolnostem a bylo nutné provést níže uvedené změny.
Popis změny:	Podlahy – po odkrytí nášlapné vrstvy bylo konstatováno, že podkladní betony nejsou vyhovující a jejich vyspravení není ekonomické a stavebně náročné, proto bude přistoupeno k jejich vybourání a nahrazení novým podkladním betonem. Úprava nadpraží stavebních otvorů – po oklepání omítek bylo zjištěno, že je nutné upravit nadpraží stavebních otvorů z důvodu vysazení překladu mimo osu dveřního otvoru, před tím, než dojde k výměně zárubní. Na základě toho budou osazeny nové překlady. Vybourání stávající příčky a vyzdění nové – při otloukání omítek v místnosti „umývárna zaměstnanců“ bylo zjištěno, že tato příčka nebyla zakotvena do stávajícího zdiva, dále bylo zjištěno, že zdivo je nesourodé. Na základě této skutečnosti bude provedeno vybourání příčky a následně opětovné vyzdění (příčkou tl. 115 mm s pevností P10). Vytápění – při demontáži topných těles bylo zjištěno, že tato tělesa jsou v horším stavu, než předpokládal zpracovatel PD. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o výměně topných těles včetně armatur a nátěrů. Úprava povrchů stávajících topných rozvodů – na základě posouzení stávajícího stavu tepelné izolace bylo rozhodnuto o její demontáži. Potrubí bude očištěno a opatřeno novým nátěrem. Parapety – na základě požadavku zástupce památkové péče bude nutné osadit sedm kusů nových dřevěných parapetů (soulad se stávajícím novým stavem objektu).
Podklady (přílohy):	Cenový rozpočet - EMIN_PP_stav - stavební část final – ZL 1

Cenový dopad:	Ano
Cena ze změnového listu:	267.277,36 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ano – do 24. 5. 2019
Ostatní ujednání:	Není

Vystavil: Ing. Karel Sekula Podpis:  Datum: 29. 4. 2019

Schválil: Ing. Karel Sekula Podpis:  Datum: 29. 4. 2019
(zhotovitel)

Schválil: doc. Ing. Dana Podpis: Datum: 29.4.2019
(objednatel) Martinovičová, Ph.D. 

Schválil: Ing. Milan Herzig Podpis: Datum: 29.4.2019
(objednatel) 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: EMIN_PP
Stavba: Stavební úpravy Emin zámek

JKSO:
Místo: Emin zámek

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Objednavatel:
Emin zámek, p.o.

IČ: 45671826
DIČ:

Zhotovitel:
VPP Group a.s.

IČ: 051 91 211
DIČ: CZ05191211

Projektant:
D,I,Milan Haičman

IČ: 45662908
DIČ:

Zpracovatel:
D,I,Milan Haičman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	267 277,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	267 277,36

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	250 057,65	37 508,65

Cena s DPH	v	CZK	304 786,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151

Datum a podpis: 29. 9. 2019 Razítko

Zhotovitel


VPP Group a.s.
Palackého 233
281 01 Velim
IČ: 051 91 211
DIČ: CZ 051 91 211
www.vpp.cz
info@vpp.cz
+420 602 116 211

Datum a podpis: 29. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: EMIN_PP

Stavba: Stavební úpravy Emin zámek

Místo: Emin zámek

Datum: 04.09.2018

Objednavatel: Emin zámek, p.o.

Projektant: D,I,Milan Haičman

Zhotovitel: VPP Group a.s.

Zpracovatel: D,I,Milan Haičman

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	267 277,36	304 786,01
EMIN_PP _stav	stavební část final	267 277,36	304 786,01
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		267 277,36	304 786,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Emin zámek

Objekt: EMIN_PP_stav - stavební část final - Změna č. 1

JKSO:

Místo: Emin zámek

CC-CZ:

Datum: 25.03.2019

Objednavatel:

Emin zámek, p.o.

IČ: 45671826

DIČ:

Zhotovitel:

VPP Group a.s.

IČ: 05191211

DIČ: CZ05191211

Projektant:

D,I,Milan Haičman

IČ: 45662908

DIČ:

Zpracovatel:

D,I,Milan Haičman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

259 277,36

Ostatní náklady

8 000,00

Cena bez DPH

267 277,36

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	250 057,65	37 508,65
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

304 786,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Milan Haičman
Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151

Datum a podpis: 29.4.2019 Razítko

Zhotovitel



VPP Group a.s.
Palackého 233
281 01 Volim
IČ: 051 91 211
DIČ: CZ 051 91 211
www.vpp.cz
info@vpp.cz
+420 602 110 210

Datum a podpis: 29.4.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Emin zámek

Objekt: EMIN_PP_stav - stavební část final - Změna č. 1

Místo: Emin zámek

Datum: 04.04.2019

Objednavatel: Emin zámek, p.o.

Projektant: D,I,Milan Haičman

Zhotovitel: VPP Group a.s.

Zpracovatel: D,I,Milan Haičman

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
1)	Náklady z rozpočtu	259 277,36
	HSV - Práce a dodávky HSV	152 281,50
	PSV - Práce a dodávky PSV	106 995,86
2)	Ostatní náklady	8 000,00
	Zařízení staveniště	3 500,00
	Projektové práce	1 000,00
	Územní vlivy	
	Provozní vlivy	3 500,00
	Jiné VRN	
	Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		267 277,36

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Emin zámek

Objekt: EMIN_PP_stav - stavební část final - Změna č. 1

Místo: Emin zámek

Datum: 04.04.2019

Objednatel: Emin zámek, p.o.

Projektant: D,I,Milan Haičman

Zhotovitel: VPP Group a.s.

Zpracovatel: D,I,Milan Haičman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

259 277,36

HSV - Práce a dodávky HSV

152 281,50

1 - Zemní práce

5 505,15

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	3,675	1 498,00	5 505,15
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 929,00

2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	6,000	188,00	1 128,00
3	M	593406540	překlad keramický plochý POROTHERM KP 14,5 14,5x7,1x125 cm	kus	6,000	201,00	1 206,00
4	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	262,00	262,00
5	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	6,600	505,00	3 333,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 645,52

6	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,368	3 170,00	39 206,56
7	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	176,650	14,40	2 543,76
8	K	635111232	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah	m3	8,835	1 120,00	9 895,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 980,57

9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,600	67,80	447,48
10	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,162	2 695,00	436,59
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	29,198	1 750,00	51 096,50

997 - Přesun sutě

28 661,58

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,889	205,00	9 817,25
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	478,890	8,95	4 286,07
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,889	304,00	14 558,26

998 - Přesun hmot

8 559,68

15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	46,520	184,00	8 559,68
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

106 995,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 190,37

16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	176,650	7,12	1 257,75
17	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	0,053	48 700,00	2 581,10
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	124,700	67,30	8 392,31
19	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	143,405	135,30	19 402,70
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,748	744,00	556,51

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
713 - Izolace tepelné							1 849,87
21	K	713410811	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovínutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	30,000	24,80	744,00
22	K	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovínutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	14,000	65,10	911,40
23	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,292	666,00	194,47
733 - Ústřední vytápění - rozvod potrubí							10 072,00
24	K	723 15-0303.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	14,000	360,00	5 040,00
25	K	484-85100R	Držák radiátoru ocelový konzole	kus	48,000	34,00	1 632,00
26	K	484-85490R	Držák litinových radiátorů	kus	24,000	32,00	768,00
27	K	723 12-0202.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	8,000	329,00	2 632,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							8 951,20
28		734 26-5124.R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 25	kus	12,000	538,00	6 456,00
29		734 26-5122.R00	Šroubení regulační, přímé, GIACOMINI R15TG DN 15	kus	2,000	240,50	481,00
30		734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	8,000	22,80	182,40
31		734 20-9105.R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1	kus	48,000	29,10	1 396,80
32		734 29-0921.R00	Proplach a vyčištění, přetěsnění otopných těles	hod	2,000	217,50	435,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							27 205,00
33	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	28,000	25,00	700,00
34	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	39,000	255,00	9 945,00
35	M	484507750	těleso litinové otopné 0,380m2/kus	kus	25,000	514,00	12 850,00
36	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	41,000	17,00	697,00
37	K	735 11-8110.R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	40,000	50,40	2 016,00
38	K	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	40,000	19,30	772,00
39	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,300	750,00	225,00
766 - Konstrukce truhlářské							22 120,00
40	M		Parapety vnitřní, masiv , povrchová úprava bílý vosk	ks	7,000	2 660,00	18 620,00
41	K		Montáž parapetů včetně vypěnování	ks	7,000	500,00	3 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 607,42
42	K	783 42-4140.R00	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x antikorozi a 2x email	m2	22,000	44,40	976,80
43	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	30,000	6,06	181,80
44	K	783606862	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením	m	14,000	12,10	169,40
45	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	30,000	5,43	162,90
46	K	783601729	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	14,000	8,08	113,12
47	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	30,000	19,40	582,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	14,000	33,70	471,80
49	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	30,000	33,30	999,00
50	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	14,000	67,90	950,60




Takto označené položky jsou ze smluvního rozpočtu


Změnový list č. 2019 / ZL2


Název stavby (projektu):	„Zhotovení nových omítek – suterén II“
Část:	Elektroinstalace
Číslo smlouvy o dílo:	2019/001
Objednatel:	Emin zámek, p.o., Šanov 275, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou
Zhotovitel:	VPP Group a.s., Palackého 233, 281 01 Velim
Datum vystavení:	4. 4. 2019


Zdůvodnění změny:	Při provádění stavebních prací došlo k okolnostem, které vedly k níže uvedeným změnám.
Popis změny:	*záměna typů vypínačů a zásuvek navýšení počtu zásuvek k tomu krabice a kabeláž *nový přívodní kabel pro vířivku včetně proudového chrániče *doplnění okruhů pro osvěžovače vzduchu *přeložka kabelu k diesel agregátu DKY 4x35 vč demontáž stávající PVC lišty 60/60 *prodloužení kabelu CYKY 4x35 přes bedny GEWIS a Kabelové spojky *přívodní kabel pro schodišťovou plošinu *úprava elektroinstalace pro ČOV *demontáž zasekání *úprava a opětovná montáž rozvaděčů ČOV vč. kabeláže a pvc lišt
Podklady (přílohy):	04_Vykaz vymer 322018_elektro_ZL 2

Cenový dopad:	Ano
Cena ze změnového listu:	Celkem vícepráce 68 644,00 Kč bez DPH Celkem méněpráce -16 673,00 Kč bez DPH Rozdíl – 51.971,00 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ano – do 24. 5. 2019
Ostatní ujednání:	Není

Vystavil: Ing. Karel Sekula Podpis:  Datum: 29. 4. 2019

Schválil: Ing. Karel Sekula Podpis:  Datum: 29. 4. 2019
(zhotovitel)

Schválil: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. Podpis:  Datum: 29. 7. 2019
(objednatel)

Schválil: Ing. Milan Herzig Podpis:  Datum: 29. 4. 2019
(objednatel)

Rozpočet

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE-doplnění

Stavil **Emin zámek**

Šanov 275

Objek **Rekonstrukce el. instalace části 1.PP**

		materiál		montáž	
VÍCEPRÁCE		Množství	MJ	Cena	Celkem
				Cena	Celkem
1	Zásuvka Tango bílá IP 20	86,00	ks	86,00	7 396,00
2	Rámeček Tango bílý	59,00	ks	17,00	1 003,00
3	Dvojrámeček Tango bílý	19,00	ks	30,00	570,00
4	Trojrámeček Tango bílý	8,00	ks	43,00	344,00
5	Čtyřrámeček Tango bílý	6,00	ks	57,00	342,00
6	Dvozásuvka Tango bílá	5,00	ks	127,00	635,00
7	Zásuvka Tango bílá IP 44	11,00	ks	144,00	1 584,00
8	Vypínač Tango bílý IP 44	11,00	ks	142,00	1 562,00
9	Strojek Tango č. 1	17,00	ks	70,00	1 190,00
10	Strojek Tango č. 6	6,00	ks	75,00	450,00
11	Strojek Tango č. 5	3,00	ks	95,00	285,00
12	Strojek Tango č. 7	2,00	ks	113,00	226,00
13	Klapka Tango bílá č. 1,6,7	27,00	ks	27,00	729,00
14	Klapka Tango bílá č. 5	8,00	ks	33,00	264,00
15	CYKY 3Jx2,5	180,00	m	20,00	3 600,00
16	Krabice pojistková	45,00	ks	17,00	765,00
17	Jistič LTN 16B/1	5,00	ks	202,00	1 010,00
18	Kombinovaný chránič 16B/1/003	1,00	ks	1 165,00	1 165,00
19	CXKH-V-J 3x1,5	25,00	m	28,00	700,00
20	Vrtání otvorů pro krabice KO 68	45,00	ks	0,00	0,00
21	Prostup přes stěnu pr 16-1000	8,00	ks	0,00	0,00
22	Přeložka kabelu NN k diesel agregátu				0,00
23	Demontáž kabelu CYKY 4x35	35,00	m	0,00	0,00
27	Demontáž kabelových žlabů PVC 60/60	35,00	m	0,00	0,00
28	Prodloužení kabelu CYKY 4x35	2,00	m	305,00	610,00
29	Krabice propojovací Gewis 300x300	2,00	ks	610,00	1 220,00
30	Kabelová spojka KS 35	2,00	ks	360,00	720,00
32	Demontáž přívod.silových kabelů v části chodby	10,00	m	0,00	0,00
33	Zasekání přív.sil.kabelů drážka 15x10	10,00	m	0,00	0,00
34	Přívod.kabel pro schodišt.plošinu CYKY 3Jx2,5	16,00	m	22,00	352,00
35	Jištění v rozvaděči LTN 16B/1	1,00	ks	202,00	202,00
36	Lišta PVC 17x17	10,00	m	27,00	270,00
Úprava el. instalace pro ČOV					
37	Odpojení rozvaděčů 24 m IP 54	3,00	ks	0,00	0,00
38	Zasekání rozvaděčů 300/400 mm	2,00	ks	0,00	0,00
39	Montáž rozvaděčů 24 M IP 54	2,00	ks	0,00	0,00
40	Zapojení rozvaděčů 24 M IP 54	2,00	ks	0,00	0,00
součet				27 194,00	36 997,00

		materiál		montáž	
MÉNĚPRÁCE		Množství	MJ	Cena	Celkem
				Cena	Celkem
1	Spínač polozap.řaz 1 IP 20	22,00	ks	112,00	2 464,00
2	Spínač polozap.řaz 5 IP 20	2,00	ks	118,00	236,00
3	Spínač polozap.řaz 6 IP20	4,00	ks	112,00	448,00
4	Spínač nástěnný řaz 1 IP 44	2,00	ks	90,00	180,00
5	Spínač nástěnný řaz 5 IP 44	4,00	ks	106,00	424,00
6	Zásuvka domovní polozap ZP+Z	23,00	ks	99,00	2 277,00
7	Zásuvka domovní polozap dvojité 2x2P+Z	21,00	ks	106,00	2 226,00
8	Zásuvka nástěnná 2P+Z IP44	3,00	ks	106,00	318,00
9	Zásuvka nástěnná dvojité 2x2P+Z IP 44	15,00	ks	107,00	1 605,00
10	Osazení hmoždinek 8 mm	48,00	ks	3,00	144,00
součet				10 322,00	6 351,00

REKAPITULACE

Rozpočet

Materiál	27 194,00
Montáž	36 997,00
Podružný mat.	1 953,00
Revize	2 500,00
Celkem vícepráce	68 644,00
Celkem méněpráce	-16 673,00
ROZDÍL	51 971,00

☐ označení cen ze smluvního rozpočtu