

Číslo smlouvy objednatele: 380/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 711/2019
Ev. číslo: Z2018-008471

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

kontaktní adresa EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Rozebrání dlážděného krytu ze žulových kostek. Změna výměry krytu z dlažebních kostek, které byly odstraněny při přípravě území. Důvodem byla předešlá činnost jiných investorů – výstava plynovodu, kanalizace, vodovodu a VN. Touto činností došlo v místech zásahů k rozebrání dlážděného krytu, který z důvodu plánované rekonstrukce silnice nebyl zpětně zadlážděn. Došlo tak ke zmenšení výměry oproti výkazu výměr.
- Změna trvalého dopravního značení. Z důvodu upřesnění počtu svislého dopravního značení, které bylo ve staničení km 0,000-0,770 osazeno, dochází k odpočtu svislého dopravního značení podle skutečnosti. Upřesnění bylo provedeno na základě odsouhlasení trvalého dopravního značení ze strany Policie ČR.
- Změna přechodného dopravního značení. Změna přechodného dopravního značení v souladu s aktuálně platnou přechodnou úpravou provozu schválenou Policií ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

22.725.364,05 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 28. 6. 2019

V Brně, dne 28. 6. 2019



EUROVIA CS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1**Objekt:** Změna číslo 1 SO 001 – Příprava území**Rozpočet:** Méněpráce Rozebrání dlážděného krytu ze žulových kostek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -81 937,24 Kč**Cena celková:** -81 937,24 Kč**DPH:** -17 206,82 Kč**Cena s daní:** -99 144,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -81 937,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2018	Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1
Objekt:	Změna číslo 1	SO 001 – Příprava území
Rozpočet:	Měněpráce	Rozebrání dlážděného krytu ze žulových kostek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	113474		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. ODVOZ DO SKM	M3	-201.3200	407,00	-81 937,24
			Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1			Zemní práce				-81 937,24
Celkem:							-81 937,24

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1**Objekt:** Změna číslo 2 SO 101A-1 – Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)**Rozpočet:** Méněpráce Změna trvalého dopravního značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -107 828,00 Kč**Cena celková:** -107 828,00 Kč**DPH:** -22 643,88 Kč**Cena s daní:** -130 471,88 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -107 828,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2018	Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1
Objekt:	Změna číslo 2	SO 101A-1 – Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,000-0,770)
Rozpočet:	Méněpráce	Změna trvalého dopravního značení

[illegible]

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1**Objekt:** Změna číslo 3 SO 101A-2 – Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)**Rozpočet:** Méněpráce Změna trvalého dopravního značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -29 472,00 Kč**Cena celková:** -29 472,00 Kč**DPH:** -6 189,12 Kč**Cena s daní:** -35 661,12 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -29 472,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2018	Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1
Objekt:	Změna číslo 3	SO 101A-2 – Silnice II/379 - km 0,000-1,040 (úsek 0,770-1,040)
Rozpočet:	Měněpráce	Změna trvalého dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
42	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVK A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	-8,0000	894,00	-7 152,00
43	914921		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVK A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	-9,0000	2 480,00	-22 320,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-29 472,00
Celkem:							-29 472,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1**Objekt:** Změna číslo 4 SO 901 – Přechodné dopravní značení**Rozpočet:** Vícepráce Změna přechodného dopravního značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 467 258,00 Kč**Cena celková:** 467 258,00 Kč**DPH:** 98 124,18 Kč**Cena s daní:** 565 382,18 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 467 258,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1
Objekt:	Změna číslo 4 SO 901 – Přechodné dopravní značení
Rozpočet:	Vícepráce Změna přechodného dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	276,0000	60,00	16 560,00
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	276,0000	60,00	16 560,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	29 599,0000	12,00	355 188,00
4	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	4,0000	60,00	240,00
5	914223		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,0000	60,00	240,00
6	914229		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 163,0000	12,00	13 956,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2018 Tišnov, ul. Brněnská - ZN, TDK 1
 Objekt: Změna číslo 4 SO 901 – Přechodné dopravní značení
 Rozpočet: Vícepráce Změna přechodného dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,0000	35,00	350,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	10,0000	35,00	350,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ	KSDEN	2 603,0000	18,00	46 854,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
10	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,0000	60,00	360,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
11	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,0000	60,00	360,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 624,0000	10,00	16 240,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	Ostatní konstrukce a práce						467 258,00

Celkem: 467 258,00

Projekt: II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, ILET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

		Rozpočet dle dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
I. Objekty SÚS JMK							
SO 001	Připrava území	319 097,18	386 107,59	- 81 937,24		237 159,94	286 963,53
SO 101 A - 1	Silnice II/379 - km 0,000 - 1,040 (úsek 0,000 - 0,770)	16 026 099,06	19 391 579,86	- 107 828,00		15 918 271,06	19 261 107,98
SO 101 A - 2	Silnice II/379 - km 0,000 - 1,040 (úsek 0,770 - 1,040)	3 410 135,89	4 126 264,43	- 29 472,00		3 380 663,89	4 090 603,51
SO 101 B	Silnice II/379 - křižovatky u pily	885 038,71	1 070 896,84			885 038,71	1 070 896,84
SO 432	Přeložka TKR	904 203,45	1 094 086,17			904 203,45	1 094 086,17
SO 901	Přechodné dopravní značení	234 769,00	271 970,49		467 258,00	692 027,00	837 352,67
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		21 769 343,29	26 340 905,38	-219 237,24	467 258,00	22 017 364,05	26 641 010,50
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		440 000,00	532 400,00			440 000,00	532 400,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		440 000,00	532 400,00	0,00	0,00	440 000,00	532 400,00
Rekapitulace							
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		22 209 343,29	26 873 305,38	-219 237,24	467 258,00	22 457 364,05	27 173 410,50
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady							
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem							
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK							
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		45 000,00	54 450,00			45 000,00	54 450,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		223 000,00	269 830,00			223 000,00	269 830,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		268 000,00	324 280,00	0,00	0,00	268 000,00	324 280,00
II. Rekapitulace							
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		268 000,00	324 280,00	0,00	0,00	268 000,00	324 280,00
I. + II. Rekapitulace							
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM		22 477 343,29	27 197 585,38	-219 237,24	467 258,00	22 725 364,05	27 497 690,50