

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55 – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 436/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 1356

Číslo dodatku č.1 objednatele: 50/2014

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

**II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
- DSP/PDPS, SP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT s.r.o.

se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Odpovědný zástupce :

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.účtu :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. C, vložka 2711

Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Piša

Ing. Vladimír Pravda

47455292

CZ47455292

ČSOB a.s. Hradec Králové

8788883/0300

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.9.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č.1.

I.

Zdůvodnění posunu termínu:

Důvodem prodloužení lhůty pro předání konečného DSP, rozpočtu a IČ je koordinace se související investicí Města Strážnice – „Rekonstrukce chodníku ve Strážnici podél silnice II/426“ a koordinace přeložek dotčených inženýrských sítí s vlastníky sítí.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55 – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 436/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 1356

Číslo dodatku č.1 objednatele: 50/2014

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP

do 2.12.2013

DSP, rozpočet a IČ

do 3.3.2014

Koncept PDPS, SP

do 30.5.2014

PDPS, SP

do 20 dnů od obdržení připomínek
objednatel dle čl. IV odst. 7 smlouvy

Dřívější plnění je možné.


III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


V Hradci Králové, dne 25.1.2014

V Brně, dne 25 -01- 2014


Ing. Jiří Faltus

jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47453252 DIČ: CZ47453252


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)