

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO III/42510 RAJHRAD, MOST 42510-2 II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SARES spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342
oddíl C, vložka 7000

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu rozšíření zakázky o opravu vozovky v bezprostředním okolí mostu a výměnu svodidel, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

21.11.2014

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY

864.793,00 Kč

VÍCEPRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č.1

158.720,00 Kč

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY + DODATKU Č.1

1.023.513,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IV., který se doplňuje a nově zní:

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny názvem projektu „III/42510 Rajhrad, most 42510-2 II.“. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:
- vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána,
 - jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
- vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IX odst. 4., bodu 4.1 a bodu 4.3, které nově zní:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Záruka za živичné vozovkové vrstvy	36 měsíců

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Zhotovitel nenese zodpovědnost za stav podkladních vrstev vozovky.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

31-10-2014




Ing. Pavel Doležal

jednatel

SARES, spol. s r.o.

Sares spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
CZ - 603 00 BRNO, Mendlovo nám. 1a
DIČ: CZ46968342



Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

III/42510 RAJHRAD, MOST 42510-2 II.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

III/42510 RAJHRAD, MOST 42510-2

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle Dodatku č.1					
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
42510-2	MOST 42510-2	855 793,13	1 035 509,69	0,00	158 720,00	1 014 513,13	1 227 560,89
Stavba celkem		855 793,13	1 035 509,69	0,00	158 720,00	1 014 513,13	1 227 560,89


Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		1 000,00	1 210,00			1 000,00	1 210,00
VEGLEJŠÍ NÁKLADY		8 000,00	9 680,00			8 000,00	9 680,00
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla		9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	9 000,00	10 890,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem dle SOD		864 793,00	1 046 399,69	0,00	158 720,00	1 023 513,00	1 238 450,73

Cenová nabídka: Oprava AB vozovky**Akce: III/42510 Rajhrad****Objekt: most ev.č. 42510-2**

Pol.č.	Popis položky	Jednotky	Množství	Jedn.cena (Kč/jed.)	Cena celkem (Kč)
1	Frézování vozovky tl. 5 cm	m2	160,0	200,0	32 000,00
2	Strojní čištění podkladu-zametení	m2	160,00	30,0	4 800,00
3	Lokální vyspráva ložné vrstvy	t	6,50	2 000,0	13 000,00
4	Spojovací postřík 0,3 kg/m	m2	160,00	20,0	3 200,00
5	Pokládka ACO 11S tl. 5 cm	m2	160,00	380,0	60 800,00
6	Profíznutí a zalití spar elast. Zálivkou	bm	40,00	150,0	6 000,00
7	Demontáž stávajících svodidel	bm	36,0	108,0	3 880,00
8	Dodávka sloupků včetně strojního osazení	ks	10,0	1 200,0	12 000,00
9	Dodávka a montáž repasovaných svodnic	bm	36,0	500,0	18 000,00
10	Zpevnění krajnice vyfrézovaným materiálem	bm	36,0	140,0	5 040,00
Likvidace odfrézované živice bude zcela v režii zhotovitele					
Základní cena dodávky celkem					158 720,00
DPH 21%					33 331,20
Celková cena dodávky vč. DPH 21%					192 051,20

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Ing. Pavel Doležal
Sares spol. s r.o.
Sares spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
CZ - 603 00 BRNO, Mendlovo nám. 1a
DIČ: CZ46968342