

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 SOKOLNICE

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelemIČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL**PORR a. s.**sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v PrazeIČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006pobočka **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov**zastoupená [redacted] Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,
na základě plné moc a[redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Změna technologie sanace. Po odfrézování 10 cm asfaltového betonu se objevily místa s penetračním makadamem. Předložená projektová dokumentace počítala se sanací 70 mm podkladních vrstev, které ale nebyly na místě zastíženy. Proto byla navržena změna technologie opravy podkladních vrstev na recyklaci za studena v tloušťce 200 mm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:**CENA DíLA BEZ DPH****2.329.040,25 Kč****III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je


příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

příloha č. 2 – plná moc pro 

V Tlumačově, dne **29 -10- 2019**




V Brně, dne **06 -11- 2019**



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/418 Sokolnice

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Oprava silnice II/418	1 710 020,25	2 069 124,50	479 520,00	2 189 540,25	2 649 343,70
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 710 020,25	2 069 124,50	479 520,00	2 189 540,25	2 649 343,70

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady					
	Ostatní náklady	76 000,00	91 960,00		76 000,00	91 960,00
	Vedlejší náklady	63 500,00	76 835,00		63 500,00	76 835,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		139 500,00	168 795,00	0,00	139 500,00	168 795,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	1 849 520,25	2 237 919,50	479 520,00	2 329 040,25	2 818 138,70



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

Objekt:


SO101 Oprava silnice II/418

Rozpočet:

SO 101.2 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

SO 101.2	260 640,00
----------	------------

Pol. číslo	Kód položky	Varianť	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
	5		Komunikace				260 640,00
N1	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	905,000	288,00	260 640,00



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

SO 101.1	218 880,00
----------	------------

Stavba: II/418 II/418 SOKOLNICE
 Objekt: SO101 Oprava silnice II/418
 Rozpočet: SO 101.1 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

Poz. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
	5		Komunikace				218 880,00
N1	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	760,000	288,00	218 880,00