

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy
a administrativní část centra“

(ag. č. 024080/14/02)

uzavřené dne 29. 4. 2014 mezi uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Jihomoravský kraj

IČO: 70888337
 Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82
 Jednající: Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana jihomoravského kraje, na základě svěření Zastupitelstvem Jihomoravského kraje ze dne 21.6.2012, usnesením č. 1962/12/Z30
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
 Číslo účtu: 27-7503190207/0100

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

ELVIA, spol. s r.o.

IČO: 442 69 277
 Se sídlem: Poděbradská 51/188, 198 00 Praha 9
 Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5471
 Jednající: Ing. Jiří Balcar - jednatel
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
 Číslo účtu: 4200510847/6800

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Uchazeč“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu nových prací nezbytných k realizaci audiovizuální techniky projektu Moravian Science Centre Brno, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s napojením expozice projektu Moravian Science Centre Brno na technické sítě, přičemž tyto nemohou být technicky odděleny od dodávky audiovizuální techniky projektu Moravian Science Centre.
 Rozsah nových prací je dán obsahem změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2014:

II.1 Článek I. **Předmět smlouvy** se doplňuje o nový odst. 1.19, který zní:

„1.19 Předmětem této smlouvy je dále dodávka sdělovací kabeláže a její instalace a konfigurační a implementační práce na dodávaném serveru v návaznosti na ostatní servery a informační systémy dodávané stavbou a expozicí.“

„1.19 Předmětem této smlouvy je dále dodávka sdělovací kabeláže a její instalace a konfigurační a implementační práce na dodávaném serveru v návaznosti na ostatní servery a informační systémy dodávané stavbou a expozicí.“

II.2 Článek II. **Cena díla** odst. 2.1, který zní:

„2.1 Cena Díla dle této Smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

10.743.800,- Kč

(slovy: deset milionů sedmset čtyřicet tři tisíc osmset korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.“

se nahrazuje textem

„2.1 Cena Díla dle této Smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

10.963.367,- Kč

(slovy: : deset milionů devětsetšedesát tři tisíce třistašedesát sedm korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.“

III. Závěrečná ujednání

III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. E01

Příloha č. 2 – Změnový list č. E02


III.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne *11.11.2014* na *22.* schůzi usnesením č. *5750* /14/R *22.*

V Brně dne *10.11.2014*



Jihomoravský kraj
Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmána

V Praze dne *11.11.2014*



Ing. Jiří Balcar
jednatel ELVIA, spol. s r.o.

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
-23-

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technický list změny č. E01

Technický list změny (TLZ) č.:

E01

Datum předložení TLZ:

8.10.2014

SoD č.:

Ze dne:

29.4.2014

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Stavba:

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt:

Audiovizuální technika - neexpoziční část

Název změny:

Doplnění propojení mezistémové kabeláže.

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Změna se týká doplnění mezistémové kabeláže, kterou bylo nutné reallizovat v průběhudodávky AV techniky tak, aby nebyla bržděna dodávka, či nevznikly požadavky na dodatečné stavební práce. Realizovaná kabeláž nebyla postihnuta ve verzi projektu, který byl součástí zadávací dokumentace, neboť v té době nebyly známy všechny návaznosti na ostatní slaboproudé systémy (expoziice, budovy atd).

Popis změny:

Bylo zrealizováno propojení signálových cest AUDIO, VIDEO, DATA, a doplněno napájení 230V v rozsahu dle přílohy. Propojení bude zaneseno do dokumentace skutečného provedení.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Elektro silnoproud.

Přílohy:

VERZE 1.0

Seznam doplněné kabeláže.

Změna má vliv na dokumentaci pro provádění stavy :

ANO

Změna řešena : ANO/NE

Dodatek č.

Stavební objekt NEEKPOZIČNÍ ČÁST

Část PD : Audiovizuální technika - neekpoziciční část

Název :

Výkres (číslo) : 01 až 06

bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:




Celkem: Bez DPH

Celkem: vč. DPH 21%

169 567 Kč

169 567,00 Kč

205 176,07 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Ing. Miloš Pydych			
Za zhotovitele:	Ing. Jiří Balcar	8.10.2014		

VERZE 1.0



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Příloha změnového listu TLZ1

E01

Datum předložení TLZ:

8.10.2014

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163
Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: Audiovizuální technika - neexpoziční část

Název změny: Doplnění propojení mezistémové kabeláže.

specifikace kabelových propojení

typ propojení	počet propojení	celková délka	Kč/m (D+M)	celkem	celkem
AUDIO	9	202	80	16 160	16 160
HDMI	14	106	233	24 698	24 698
STP 6	60	1 764	46	81 144	81 144
CYKY	4	300	46	13 800	13 800
KOAX	2	70	55	3 850	3 850
USB	4	24	60	1 440	1 440
VGA	2	10	60	600	600
trubkování		125	63	7 875	7 875
přesuny, doprava					20 000
celkem					169 567

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technický list změny č. E02



EVROPSKA UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Technický list změny (TLZ) č.:

E02

Datum předložení TLZ:

8.10.2014

SoD č.:

Ze dne:

29.4.2014

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Stavba:

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt:

Audiovizuální technika - neexpoziční část

Název změny:

Finální konfigurace provozního serveru

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

V projektu, který byl součástí zadávací dokumentace, byla rozpočtována pouze základní instalace a oživení serveru, finální podoba konfigurace a síťových nastavení celého objektu MSCB byla známa, až po uzavření smlouvy na AV techniku pro neexpoziční část.

Popis změny:

Instalace systémového síťového programového vybavení, konfigurace virtuálních serverů, nastavení přístupů.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

AV technika neexpoziční části, AV technika expoziční části

Přílohy:

VERZE 1.0

Seznam doplněné kabeláže.

Změna má vliv na dokumentaci pro provádění stavy :

NE

Změna řešena : ANO/NE

Dodatek č.

Stavební objekt NEEXPOZIČNÍ ČÁST

Část PD : Audiovizuální technika - neexpoziční část

Název :

Výkres (číslo) :

bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Cenový dopad:

Odpočet:

Přípočet:

Celkem: Bez DPH

Celkem: vč. DPH 21%

50 000 Kč

50 000,00 Kč

60 500,00 Kč

Za objednavatele (IR):

Za zhotovitele:

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Ing. Miloš Pydych

Ing. Jiří Balcar

8.10.2014

VERZE 1.0

MIT



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace