

Číslo smlouvy objednatele: 689/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1293/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
09/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO **II/418 BOŠOVICE, Most 418-011**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 80 989
sp. zn. C 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Položku z vedlejších nákladů „Správní agenda s ČÚZK pro realizaci přeložky nivelačního bodu“ nebylo potřeba zhotovitelem vyřizovat.
- Odstranění stávající skládky. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že kubatura komunálního odpadu stávající černé skládky je větší vůči zadání.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.042.635,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 14. 11. 2019



Agromeli spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Popis změny 1 000 Ostatní a vedlejší náklady	Vedlejší náklady : pol. č. 11 nebyla zhotovitelem vyřizována						
Nezbytnost změny (odůvodnění)							
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	00019	Správní agenda s ČÚZK pro realizaci přeložky nivelačního bodu	KPL	- 1,000	5 000,00	- 5 000,00
Změna č.1			Měněpráce celkem				-5 000,00
Popis změny 2 SO 200 Propustek	Odstranění stávající skládky						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Při realizaci stavby bylo zjištěno, že kubatura komunálního odpadu stávající skládky je větší vůči zadání.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	15240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T	165,300	350,00	57 855,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	12273 2R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR.1	M3	87,000	550,00	47 850,00
Změna č. 2			Vícepráce celkem				105 705,00