

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor: ing.Ondřej Bija

Technický dozor stavebníka: ing.Ladislav Křemeček

bankovní spojení: AG OBERBANK

číslo účtu: 3000000071/8040

IČ: 70840661 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Sanace vlhkosti suterénních prostor II.etapa“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - projektovou dokumentací nazvanou „Sanace vlhkosti suterénních prostor II.etapa“, kterou pro objednatele zpracovala v srpnu 2017 projekční kancelář DISPOZIA .r.o., IČO : 06076980, sídlo tř.kpt.Jaroše 1922/3, Černé Pole, 602 00 Brno
 - a
 - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, upravenému oproti základnímu rozpočtu o změny vyplývající z rozpočtů méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 k SoD.

Článek IV.

Doba plnění

Text odst. 1 čl. IV Smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.2.2020.

Prodloužení lhůty provádění vyplývá z:

- realizace většího rozsahu předmětu díla,
- vlhkostních poměrů v rekonstruovaných prostorách, neumožňujících zejména provedení maleb a osazení dveří z dřevěného masivu (bez rizika jejich deformace vlivem vlhka).

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH původní :	9 854 478,14 Kč
cena bez DPH nerealizované položky :	- 480 420,65 Kč
cena bez DPH práce nad rámec základního rozpočtu :	1 573 658,65 Kč
cena bez DPH nová	10 947 716,14 Kč
DPH (21%) nové :	2 299 020,39 Kč
cena včetně DPH nová :	13 246 736,53 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 7/2019 se nemění !

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nerealizovaných položek a prací nad rámec základního rozpočtu).

V Ivančicích dne: 25.11.2019

Ve Vémyslicích dne: 25.11.2019

Mateřská škola, základní škola
a dětský domov Ivančice,
příspěvková organizace
664 91 Ivančice, Široká 484/42



.....
Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková - ředitelka
za objednatele

MILOŠ RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 515 510 525
IČ: 23315049 DIČ: CZ23315049

.....
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
za zhotovitele