

Oslavany průtah, I. stavba

Číslo smlouvy objednatele: 867/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 964/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1385/2019

Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO OSLAVANY PRŮTAH, I. STAVBA

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelemIČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL**COLAS CZ, a.s.**sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupenaIČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Po kontrole stavu stavebního objektu SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnou trasu pro místní dopravu bylo konstatováno, že objízdná trasa je v důsledku ročního užívání veškeré místní dopravy v havarijním stavu a její oprava si vyžádá delší časové období.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 15. 12. 2019 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Oslavany průtah, 1. stavba


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Jihlavě, dne 28. 11. 2019

V Brně, dne 28. 11. 2019




COLAS CZ, a.s.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



COLAS CZ, a.s.



Oslavany průtah, 1. stavba

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

Finanční harmonogram

Měna: Kč (bez DPH)

II/393 Oslavany průtah I. Stavba

10.2018 - 15.12.2019

Rok 2018												4 737 867	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Odbyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 381	3 940 287	0	

Rok 2019												60 165 202	
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	
Odbyt	982 785	1 122 792	909 290	10 920 389	4 656 370	4 026 688	6 725 730	9 231 918	5 469 048	6 950 221	5 169 981	4 000 000	

CELKEM Stavba: II/393 Oslavany průtah I. Stavba

64 902 869,21

Harmonogram: L-16-007-000 II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS)

	8	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020										
Text	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-16-007-000 - II/393 Oslavany I.stavba (objekty SÚS) DÍL:1-4	[Redacted]																													
000 - Ostatní a vedlejší náklady SÚS	[Redacted]																													
SO 020 - Příprava území	[Redacted]																													
SO 054 - Demolice domu Hybešova 76	[Redacted]																													
SO 101 - Rekonstrukce silnice II/393 – 1.úsek	[Redacted]																													
SO 101.1 - km 0,201 04 - 0,217 65 opěrná zeď	[Redacted]																													
SO 121 - Úprava napojení MK ulice v oslavě	[Redacted]																													
SO 122 - Úprava napojení místních komunikací	[Redacted]																													
SO 123 - Úprava napojení na most 393-004	[Redacted]																													
SO 141 - Úprava sjezdů na silnici II/393	[Redacted]																													
SO 181 - Dopravní opatření	[Redacted]																													
SO 182 - Oprava objízdných tras	[Redacted]																													
SO 251 - Opěrná zeď v km 0,378 – 0,570	[Redacted]																													
SO 252 - Opěrná zeď km 0,636 – 0,695	[Redacted]																													
SO 253 - GABIONOVÁ ZEĎ KM 0,693 - 0,695	[Redacted]																													
SO 254 - Opěrná zeď u SO 121	[Redacted]																													
SO 301 - Nová dešťová kanalizace Lúsek	[Redacted]																													
SO 354 - Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě	[Redacted]																													
SO 451 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	[Redacted]																													
SO 464.1 - PŘELOŽKA KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU	[Redacted]																													
SO 481 - PŘELOŽKA KABELŮ ITSELF	[Redacted]																													
SO 601 - PŘELOŽKA ST. PLYNOVODU	[Redacted]																													