

II/362 Olešnice průtah, 1. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 780/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1278/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1002/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1392/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0996A18

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená [redacted] Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci) a

[redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Prohlídkou stavby byl ze strany policie ČR vznesen požadavek na úpravu SDZ doplněním, náhradou zpětně osazovaných značek a výměnou sloupků značek, které jsou umístěny v chodnících a nesplňují normové požadavky minimální podchodné výšky. Za účelem schválení provedené stavby ze strany Policie ČR je nutné doplnit popř. nahradit SDZ.
- Na základě výzvy SÚS Pardubického kraje byla provedena prohlídka úseku silnic, které jsou v její správě a přes které vede objízdná trasa. Kontrolou a porovnáním s provedeným pasportem bylo zjištěno, že došlo ke zhoršení technického stavu krytu vozovky vznikem výmolů a oddolení okrajů vozovky. Po ukončení objízdné trasy bude povrch vozovky uveden do původního stavu. Vedením objízdné trasy došlo ke zhoršení technického stavu vozovky. Po ukončení objízdné trasy je nutné povrch uvést do původního stavu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

30.608.837,70 Kč

54

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a příloha č. 2 – plná moc pro

V Brně, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019


Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)


Brno úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: **II/362 Olešnice průtah, 1. stavba**

				Dodatek 6.1		Dodatek 6.2		Dodatek 6.3			
				TDK 1		TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet	
I. Rekapitulace stavby				Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH								
	I. Objekty SÚS JMK										
A.5	Zásady organizace výstavby - DIO	842 273,00	1 019 150,33							842 273,00 Kč	1 019 150,33 Kč
SO 101.01	Komunikace II/362 - 1. etapa	4 679 294,72	5 661 946,61	2 534 823,94 Kč						7 214 118,66 Kč	8 729 083,58 Kč
SO 101.02	Komunikace II/362 - 2. etapa	13 944 291,86	16 872 593,15			1 168 105,75 Kč	-135 059,81 Kč	220 205,00 Kč	-12 750,00 Kč	15 184 792,80 Kč	18 373 599,29 Kč
SO 101.03	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 1. etapa	1 182 777,51	1 431 160,79							1 182 777,51 Kč	1 431 160,79 Kč
SO 101.04	Komunikace II/362 - napojení místních komunikací - 2. etapa	1 637 746,80	1 981 673,63							1 637 746,80 Kč	1 981 673,63 Kč
SO 101.05	Komunikace II/362 - výšková rektifikace ocelové lávky	84 928,61	102 763,62							84 928,61 Kč	102 763,62 Kč
SO 103.01	Sjezdy a propustky - 1. etapa	267 549,01	323 734,30							267 549,01 Kč	323 734,30 Kč
SO 103.02	Sjezdy a propustky - 2. etapa	86 461,99	104 619,01							86 461,99 Kč	104 619,01 Kč
SO 201	Propustek v km 0,20094	569 895,62	689 573,70				-189 499,51 Kč			380 396,11 Kč	460 279,29 Kč
SO 202	Propustek v km 0,30391	784 661,93	949 440,94			12 633,98 Kč	-238 984,30 Kč			558 311,61 Kč	675 557,05 Kč
SO 203	Propustek v km 0,40907	681 132,46	824 170,28			12 633,98 Kč	-215 850,93 Kč			477 915,51 Kč	578 277,77 Kč
SO 204.01	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053	500 124,17	605 150,25	543 510,00 Kč						1 043 634,17 Kč	1 262 797,35 Kč
SO 204.02	Most ev.č. 362-007 v km 1,10053 - DODATEK	423 905,77	512 925,98	51 973,90 Kč	-46 647,75 Kč					429 231,92 Kč	519 370,62 Kč
	I. Objekty SÚS JMK	25 685 043,45	31 078 902,57	3 130 307,84 Kč	-46 647,75 Kč	1 193 373,71 Kč	-779 394,55 Kč	220 205,00 Kč	-12 750,00 Kč	29 390 137,70 Kč	35 562 066,62 Kč

I. Ostatní vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis											
OSTATNÍ NÁKLADY		741 000,00	896 610,00							0,00 Kč	0,00 Kč
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		477 700,00	578 017,00							741 000,00 Kč	896 610,00 Kč
										477 700,00 Kč	578 017,00 Kč
I. Ostatní vedlejší náklady - celkem		1 218 700,00	1 474 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 700,00	1 474 627,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem	26 903 743,45	32 553 529,57	3 130 307,84	-46 647,75	1 193 373,71	-779 394,55	220 205,00	-12 750,00	30 608 837,70	37 036 693,62



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis objektů s DPH

Stavba: TDK 3 - II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 220 205,00

OC+DPH: 266 448,05

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZBV 16	SO 101.02 KOMUNIKACE II/362 - 2. ETAPA (SÚS JMK)	120 950,00	25 399,50	146 349,50
ZBV 17	SO 101.02 KOMUNIKACE II/362 - 2. ETAPA (SÚS JMK)	99 255,00	20 843,55	120 098,55



Stavba:	TDK 3 II/362 OLEŠNICE, PRŮTAH - VCP
Objekt:	ZBV 17 Obnova povrchu objízdné trasy
Rozpočet:	ZBV 17 SO 101.02 KOMUNIKACE II/362 - 2. ETAPA (SÚS JMK)

ZBV 17	99 255,00
--------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				99 255,00
9	574A03	N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	19,500	5 090,00	99 255,00

PŘÍLOHA Č. 2 – PLNÁ MOC PRO



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

[REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

[REDACTED]

[REDACTED]

rozsahu přijímám:

[REDACTED]

28 -01- 2019



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

[REDACTED]
[REDACTED]
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s [REDACTED] podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s [REDACTED] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 2.9.2019

[REDACTED]
[REDACTED]
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:
[REDACTED]