

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


(Veřejná zakázka: „Nákladová rampa transfúzního oddělení“)

1. Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing. Petrem Bařkou - ředitelem
IČO: 00390780
DIČ: CZ00390780
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 

Zhotovitel

SIMOSTAV, s.r.o.
Obchodní firma: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01
Sídlo: 28273320
IČO: CZ28273320
DIČ: Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem
Zastoupený: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57826
Obchodní rejstřík: 
Číslo účtu: 
Telefon: 

2. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je komplexní provedení stavebních prací: zhotovení venkovní nákladové rampy se zastřešením pro hematologicko-transfúzní oddělení v pavilonu H Objednatele (předmět veřejné zakázky: „Nákladová rampa transfúzního oddělení“) (dále jen „**dílo**“). Rozsah, způsob provedení díla a bližší specifikace jsou stanoveny ve smlouvě, v projektové dokumentaci stavby, v položkovém rozpočtu a v nabídce Zhotovitele ze dne 29.9.2019, předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
- 2.2. Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést další dodatečné úkony – vícepráce:
- odbourání základového betonu při zhotovení základů rampy,
 - odbourání a výšková úprava stávající kanalizační šachty a
 - odbourání ocelového překladu v místě dveřního otvoru,
- všechny bližší specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Provedení těchto **víceprací** je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla – venkovní nákladové rampy, tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.
- 2.3. Z důvodu potřeby provedení víceprací (dodatečných prací) na díle a z důvodu **povinnosti** Objednatele počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám a ke znehodnocení původní investice – předmětu veřejné zakázky, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 o provedení víceprací.

- 2.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že článek I. a V. smlouvy se mění tak, že:

Článek I. odst. 2 se doplňuje následovně:

Předmět smlouvy se doplňuje nezbytné vícepráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v odst. 2.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek V. odst. 1. se mění následovně:

Na základě úpravy předmětu smlouvy dle předchozího bodu tohoto dodatku dochází k úpravě celkové ceny:

Původní cena díla bez DPH:	741.898,14,-Kč
Cena víceprací podle dodatku č.1:	84.022,28,- Kč
Celková cena díla bez DPH vč. dodatku č. 1:	825.920,42,-Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku č. 1 jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku č. 1, a že si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č. 1 – Soupis prací – vícepráce (dodatečné práce)



Rozpočet víceprací „ Nákladová rampa transfuzního oddělení“

Zhotovitel : SIMOSTAV s.r.o.

Kasárenská 4063/4

695 01 Hodonín

IČ: 28273320

Rozpočet víceprací „ Nákladová rampa transfuzního oddělení“													
Číslo	Název položky	Množství	m.j.	Cena	Celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku celkem		Zbývá fakturovat	
						Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7	Obdobím účtováno přetahů v místě uzavření účtů	1,35000	m3	4 620,00	6 237,00	0	0	1,35	6 237	1,35	6 237	0,00	0,00
					84 022,28		0		84022,28		84022,28		0,00