

Číslo smlouvy objednatele: 49/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 120/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1244/2019  
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

### II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 809  
sp. zn. C 55650

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nutnost nechat vypracovat zkoušky asfaltových vrstev pro stanovení obsahu PAU (polyaromatických uhlovodíků) dle vyhl. 130/2019.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**3.668.957,00 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a vícepráce dle tohoto dodatku, třetí faktura pro část díla IČ a čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 09.01.2016



Linio Plan, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Studie</b>	<b>200.000,-</b>
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	15.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	15.000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	420.000,-
z toho diagnostika mostu	220.000,-
z toho diagnostika vozovky	152.377,-
z toho bezpečnostní audit a dopravní průzkum	38.000,-
<b>Průzkumy a studie celkem*</b>	<b>860.377,-</b>
<b>DÚR/DSP celkem</b>	<b>1.400.000,-</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>800.000,-</b>
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	120.000,-
z toho soupis prací pro PDPS	90.000,-
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>210.000,-</b>
<b>Inženýrská činnost</b>	<b>120.000,-</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č.3</b>	<b>78.580,-</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>3.668.957,-</b>