

Číslo smlouvy objednatele: 363/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1066/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1336/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 13/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 508/2019 (SIMOST, s.r.o.)
S20-033-0025 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST – SWIETELSKY – Moravské Bránice

zastoupený vedoucím společníkem

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 469 95 803
sp. zn. C 8943

a společníkem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [REDACTED]

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

oprávnění jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Odpočet obrubníků a příkopových žlabů. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.
- Odpočet dlažby. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.
- Odpočet skládkovného. Nedoložené vážní listky.
- Odpočet drobné kostky. Změna vyplynula z geodetického zaměření skutečného stavu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

19.636.400,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatелеm.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

 Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2020.02.25
08:16:01 +01'00'


SIMOST, s.r.o.

V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka
 Digitální podpis:
02.03.2020 11:28

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.02.27
08:42:55 +01'00'


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.02.25
10:43:30 +01'00'


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
