

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
II/373, 379 Jedovnice křižovatka – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 896/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 180/2018
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1345/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1366/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 269/2020
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s.r.o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové
zastoupena XXXXXXXXXX

IČO: 037 06 940
sp. zn. C 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017, dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018, dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

Zdůvodnění

Dodatečné požadavky vlastníka čerpací stanice dotčené stavbou – posun plynárenského zařízení, úprava dispozic parkovacích stání.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

241 800,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 6 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 6 je aktualizovaná příloha č. 1 -- kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 12-03-2020





Laboro ateliér s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	3 000,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3 000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	5 000,-
z toho hluková studie	5 000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	15 000,-
z toho diagnostika vozovky	16 000,-
Průzkumy a studie celkem*	47 000,-
DÚR/DSP celkem	65 000,-
PDPS celkem	45 000,-
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	12 000,-
z toho soupis prací pro PDPS	15 000,-
Soupis prací celkem	27 000,-
Inženýrská činnost celkem	20 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 6	37 800,-
CENA CELKEM BEZ DPH	241 800,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.