

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

**VHS Břeclav s.r.o.**

sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 423 24 149  
sp. zn. C 2318

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### Zdůvodnění

- Prodloužení trasy kanalizace pro připojení domů č. 435 a 445 a nutnosti přeložení plynových přípojek zasahujících do trasy hlavního řádu dešťové kanalizace a prodlouženému potrubí.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:	<b>na základě výzvy dle odst. 2 tohoto článku (předpoklad březen 2020)</b>
Dokončení stavebních prací:	<b>do 30. 7. 2020</b>
Předání dokončené stavby:	<b>do 30 dnů od dokončení stavebních prací</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů:	<b>do 30 dnů od předání dokončené stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů:	<b>do 60 dnů od předání dokončené stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

V Břeclavi dne

V Brně, dne 24-06-2020



VIIS Břeclav s.r.o.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ**

---

## Oblekovice - průtah kanalizace, dodatek č.1

Stavba:

### *Časový harmonogram prací*

Oblekovice

Měsíc

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

**Stavba: Oblekovice - průtah kanalizace - prodloužení kanalizace**

Zemní práce

Kladení potrubí

Zasypání

Předpoklad zahájení: březen 2020

Dokončení stavebních prací: 30.7.2020