

REKONSTRUKCE KRYTU POVRCHŮ KOMUNIKACÍ
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Akce : II/385 Kuřim - průtah 1.7.2014 - 30.6.2015

STAVEBNÍ ÚSEKY		POČET PRACOVNÍCH DNÍ												
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	celkem dní
1.STAVBA	km 0,383 - 1,300													0
0.ÚSEK	km 0,383 - 0, 566 80	30												30
1.ÚSEK	km 0,566 80 - 1,050	15	30	30	5									80
2.ÚSEK	km 1,050 - 1,300									30	5			35
KŘÍŽOVATKA II/385 - II/386	km 1,300 - 1,500										30	30	5	65
2.STAVBA	km 1,500 - 2,491													0
1.ÚSEK	km 1,500 - 1,850			25	30	5								
2.ÚSEK	km 1,850 - 2,941									30	5			35
														0
														0
POČET PRACOVNÍCH DNÍ CELKEM														245

LEGENDA

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - BEZ NÁROKU NA OBJÍZDNÉ TRASY

ÚPLNÁ UZAVÍRKA