

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3901 BOROVNÍK, MOST EV.Č. 3901-1 PŘES MÍSTNÍ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 80 989
sp. zn. 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Je nutné zajistit zvýšení únosnosti mostu na objízdné trase. Při používání této objízdné trasy bylo zjištěno zhoršení technického stavu. Tuto situaci vyřeší provizorní podepření mostu, jehož nejnutnější možné technické řešení vychází z posouzení a návrhu projektanta. Zabezpečení únosnosti mostu je nutné pro zajištění možnosti dalšího používání této objízdné trasy po dobu průběhu stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.170.978,59 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 18.8.2020



Agromeli spol. s r.o.

V Brně, dne 24-08-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt: III/3901 Borovnik, most 3901-1				TDK 1	
Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK				TDK 1	
Číslo a název objektu		Původní rozpočet bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Nový rozpočet bez DPH
			bez DPH	bez DPH	
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	535 507,37	183609,22	0,00	719 116,59
SO 201	Most ev.č. 3901-1	4 183 362,00	0,00	0,00	4 183 362,00
Celkem SN za stavbu:		4 718 889,37 Kč	183 609,22 Kč	0,00 Kč	4 902 478,59 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
Vedlejší náklady		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		268 500,00	0,00	0,00	268 500,00
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů		Původní rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet - bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		4 987 369,37 Kč	183 609,22 Kč	0,00 Kč	5 170 978,59 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AD 20012 III/3901 Borovník most TDK1**

Objekt: **Změna č. 1 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření**

Rozpočet: **Vícepráce Provizorní podepření mostku**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

IČO: **70932581**

DIČ:

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.**

IČO: **46980989**

DIČ: **CZ46980989**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			183 609,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			183 609,22


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		183 609,22 CZK
Základní DPH	21 %		38 557,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 222 167,16 CZK

v **Brně** dne **18.8.2020**



/ Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			17 600,00	10
1	Zemní práce	HSV			2 295,67	1
2	Základy	HSV			24 452,40	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			119 856,15	65
5	Komunikace	HSV			355,20	0
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			19 049,80	10
Cena celkem					183 609,22	100

Položkový rozpočet

S:	AD 20012	III/3901 Borovník most TDK1
O:	Změna č. 1	SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
R:	Vícepráce	Provizorní podepření mostku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 0						17 600,00	
Všeobecné konstrukce a práce							
	1 02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	HOD	32,00000	550,00	17 600,00	Agregovaná položka
Díl: 1						1 593,60	
Zemní práce							
	2 124838OA0	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2,40000	664,00	1 593,60	Agregovaná položka
Díl: 2						24 452,40	
Základy							
	3 27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,40000	793,00	1 903,20	Agregovaná položka
	4 27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	2,58000	8 740,00	22 549,20	Agregovaná položka
Díl: 4						118 489,75	
Vodorovné konstrukce							
	5 41317	STROPNÍ NOSNÍKY Z VALCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	0,12400	32 600,00	4 042,40	Agregovaná položka
	6 41794	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z KOVU	T	1,88400	60 747,00	114 447,35	Agregovaná položka
Díl: 5						355,20	
Komunikace							
	7 56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	0,60000	592,00	355,20	Agregovaná položka
Díl: 9						19 049,80	
Ostatní konstrukce a práce							
	8 93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	0,46100	10 700,00	4 932,70	Agregovaná položka
	9 94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	32,60300	433,00	14 117,10	Agregovaná položka
Díl: 1						702,07	
Zemní práce							
	10 131838OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,42600	1 648,04	702,07	Agregovaná položka
Díl: 4						1 366,40	
Vodorovné konstrukce							
	11 451312OA0	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,56000	2 440,00	1 366,40	Agregovaná položka