

Číslo smlouvy objednatele: 181/2014  
Číslo dodatku č.1 objednatele: 712/2014

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

*II/420 Dolní Věstonice – most ev.č. 420-012–  
DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP*

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

### ZHOTOVITEL

**RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.**

sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

IČO 25325680

oddíl C, vložka 25818

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 25.4.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu provádění inženýrské činnosti, na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění: duplicitní vlastnictví pozemků ÚZSVM, Povodí Moravy, s. p. a obce D. Věstonice a změna vlastnictví jedné z parcel (KN 344, LV 324).

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na DSP a SP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2015. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro DSP, SP a PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR a IČ pro DÚR.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR	30.6.2014
Konečná DÚR, průzkumy a studie, IČ	28.11.2014
Koncept DSP, SP pro DSP	do 60-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 10-ti dnů po odsouhlasení konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 181/2014  
Číslo dodatku č.1 objednatele: 712/2014

Číslo smlouvy zhotovitele

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 15-ti dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur, první faktura bude vystavena pro část díla DÚR, průzkumy a studie, a poměrnou část IČ, druhá pro část díla DSP, SP pro DSP a zbývající část IČ a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně, dne 28 -07- 2014

V Brně, dne 30 -07- 2014

  
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,  
spol. s r.o.  
Havlíčková 25a, 602 00 Brno  
IČO: 25 32 56 80

**Ing. Vít Rybák**  
jednatel společnosti

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 7333371 (2)*

  
**Ing. Jan Zouhar**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje