

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4- DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

Číslo dodatku č.1 objednatele: 717/2014

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4 - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT s.r.o.

sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Jirím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292
oddíl C, vložka 2711

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.9.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu prodloužení vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků technické infrastruktury a z důvodu rozšíření diagnostiky vozovky o použití georadaru, na tomto Dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách :

Koncept DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP	do 30.10.2014
Konečná DSP, SP pro DSP	do 15.12.2014
IČ	do 31.01.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 60-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 20-ti dnů od odsouhlasení konceptu dle

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4- DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

Číslo dodatku č.1 objednatele: 717/2014

čl. V. odst. 7. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který nově zní :

1. Cena :

CENA CELKEM BEZ DPH

750 000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1. Smlouvy, který nově zní

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur, první faktura bude vystavena pro část díla – DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP, druhá bude vystavena pro část díla - IČ a třetí bude vystavena pro část díla - PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu a kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizovaná příloha č.1 Kalkulace ceny.


V Hradci Králové, dne 10.12.2014


V Brně, dne 11.12.2014

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47453292 DIČ: CZ47453292

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/3, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4- DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

Číslo dodatku č.1 objednatele: 717/2014

Příloha č. 1

KALKULACE CENY


Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy	
z toho diagnostika vozovky, georadar	60 000,- Kč
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí (aktualizace)	10 000,- Kč
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (doplnění)	20 000,- Kč
z toho dendrologický průzkum (aktualizace)	10 000,- Kč
z toho geologický průzkum(doplňující)	70 000,- Kč
Průzkumy celkem	170 000,- Kč
DSP celkem	380 000,- Kč
PDPS celkem	140 000,- Kč
Soupis prací	
z toho soupis prací pro DSP	15 000,- Kč
z toho soupis prací pro PDPS	25 000,- Kč
Soupis prací celkem	40 000,- Kč
Inženýrská činnost celkem	20 000,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	750 000,- Kč

V Hradci Králové, dne 10.12.2014

Ing. Jiří Faltus

jednatel společnosti

TRANSCONSULT s.r.o.

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292