

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/380 BRNO, UL. TUŘANSKÁ – PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED] a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Na základě jednání ze dne 15. 9. 2020, kterého se zúčastnili zástupci DPMB, objednatele, VLOD KÚ JMK, MČ Brno – Tuřany, BKOM a z rozhodnutí MMB ze dne 7. 10. 2020, ve kterém dává zamítavé stanovisko a vyjadřuje nesouhlas s termínem uzavírky, z důvodu částečné uzavírky na dálnici D1 a s tím související kolony na dálnici D2 (kde je vedena objízdná trasa plánované uzavírky silnice II/380), není možné stavbu realizovat v termínu dle této smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 20. 11. 2020

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.

V Brně, dne


V Brně, dne

23 -10- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

Stavba: 11/380 Tůžanská

061/2772

Investor: **SÚS JMK**

Předání a převzetí staveniště:

9.9.2020

Doba pro uvedení stavby do provozu:

20.11.2020

Doba pro dokončení stavby:

19.12.2020

[illegible]