

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 109/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 834/2020  
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1347/2020  
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 809  
sp. zn. C 55650

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 9. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Posun termínu je dán nutností koordinace PD s projektem VaK Břeclav (projekt přeložky vodovodního řádu na mostě 414-007 a zpracování PD provizorního mostu) a jeho zpracování do jedné výsledné dokumentace.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostika, koncept studie	do 6. 6. 2018
Konečná studie	do 20 dnů od doručení připomínek objednatele ke konceptu studie (čl.II. odst. 3.)
Koncept DÚR/DSP	do 8 měsíců po podpisu smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. této smlouvy
IČ	do 50 kalendářních dnů po předání konečné

	DÚR/DSP
Konečná DÚR/DSP, IČ, SP, PDPS	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS	dodání čistopisů do 30 dnů po provedení kontrole konceptu
Koncept DÚR/DSP mostu 414-007	do 30. 8. 2020
Konečná DÚR/DSP, SP mostu 414-007	do 15. 11. 2020
IČ pro most 414-007	do 15. 1. 2021
Koncept PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007	do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě sedmi faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a vícepráce dle dodatku č. 3, třetí faktura pro část díla IČ, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS, pátá faktura bude vystavena pro část díla DÚR/DSP, SP mostu 414-007, šestá faktura bude vystavena pro část díla IČ mostu 414-007 a sedmá faktura bude vystavena pro část díla PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne



Linio Plan, s.r.o.

V Brně, dne

03-12-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje