

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 269 44 022

sp. zn. C 47237

STAVBY SR group. s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 092 24 289

sp. zn. C 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost definovaná v čl. VI. odst. 10. smlouvy, a to průtahy v zadávacím řízení na stavební práce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení objízdných tras	do 40 dnů od předání staveniště
Dokončení objektu SO 201	do 31. 3. 2021
Dokončení objektu SO 301	do 30. 4. 2021
Dokončení stavebních prací	do 30. 6. 2021
Dokončení a předání stavby	do 30. 7. 2021

Předání a převzetí díla vyjma
geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně, dne

V Brně, dne


07 -12- 2020

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ



data výsledky v týdnech

Legenda