



Objednatel: 1006/2019
 Dodatek č. 1 objednatel: 1438/2019
 Dodatek č. 2 objednatel: 286/2020
 Dodatek č. 3 objednatel: 1242/2020
 Dodatek č. 4 objednatel: 1414/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-033-0084

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
 sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích
 Zastoupena [redacted]

IČO: 480 35 599
 sp. zn. C 8032

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci
 [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 16. 7. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Oprava zřejmých nesprávností.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48.864.461,64 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – rekapitulace stavby.


V Brně, dne 23 -11- 2020



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 01 -12- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – REKAPITULACE STAVBY

Projekt: II/418 Újezd u Brna - Omice

Objekt	Popis	Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		Rozpočet dle dodatku č. 4	
		Nový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
E-ZOV	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	242 196,00	293 057,16	242 196,00	293 057,16	188 260,50	227 795,21	188 260,50	227 795,21
SO 102	SIL II/418 km 0,590 - KÚ	36 183 744,47	43 782 330,81	46 630 813,99	56 665 284,93	46 248 664,48	55 960 984,02	131 088,00	46 379 752,48
SO 102.7.1	PROPUSTEK V KM 2,440	213 294,20	258 085,98	213 294,20	258 085,98	213 294,20	258 085,98		213 294,20
SO 102.7.2	PROPUSTEK V KM 2,553	76 019,90	91 984,08	76 019,90	91 984,08	76 019,90	91 984,08		76 019,90
SO 102.7.3	PROPUSTEK V KM 2,770	261 726,80	316 689,43	261 726,80	316 689,43	260 606,30	315 333,62		260 606,30
SO 102.7.4	PROPUSTKY SJEZDY	728 862,55	881 923,69	728 862,55	881 923,69	745 028,26	901 484,19		745 028,26
SO 301	Odvodnění komunikace	618 000,00	747 780,00	618 000,00	747 780,00	618 000,00	747 780,00		618 000,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		38 323 843,92	46 371 851,14	42 496 331,92	51 420 561,62	48 349 873,64	58 503 347,10	131 088,00	48 480 961,64

Objekt	Popis	Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		Rozpočet dle dodatku č. 4	
		Nový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	432 000,00	522 720,00	432 000,00	522 720,00	182 000,00	220 220,00		182 000,00
	Ostatní náklady	196 500,00	237 765,00	196 500,00	237 765,00	201 500,00	243 815,00		201 500,00
	Vedlejší náklady	628 500,00	760 485,00	628 500,00	760 485,00	383 500,00	464 035,00	0,00	383 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		628 500,00	760 485,00	628 500,00	760 485,00	383 500,00	464 035,00	0,00	383 500,00

Objekt	Popis	Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		Rozpočet dle dodatku č. 4	
		Nový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Rekapitulace stavby souhrn								
	Finanční náklady projektu celkem	38 952 343,92	47 132 336,14	43 124 831,92	52 181 046,62	48 733 373,64	58 967 382,10	131 088,00	48 864 461,64
									59 125 998,58