

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/416 POHOŘELICE – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výměna aktivní zóny. Na základě provedení kontrolních měření- SZZ nebylo na pláni dosaženo minimálního projektem požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. 53 MPa. Následná navržená sanace aktivní zóny dle projektu ze štěrkodrti frakce 0/63 tl. 0,40 m byla nedostatečná, nebylo dodáno požadovaného modulu a po konzultaci s geotechnikem byla tl. sanace zvýšena na tl. 0,80 m, na které již bylo dosaženo požadovaných hodnot.
- Přepojení přípojek. Při přeložce vodovodní řady "1" PE 100 v ulici Znojenské a ulici Komenského bylo nutno provést přepojení více přípojek ke stávajícím nemovitostem než počítal projekt.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14.361.557,91Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

30 -11- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TDK II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 1 SO 101 Okružní křižovatka

Rozpočet: Vícepráce - výměna aktivní zóny

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Základní cena: 1 431 876,11 Kč

Cena celková: 1 431 876,11 Kč

DPH: 300 693,98 Kč

Cena s daní: 1 732 570,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 431 876,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TDK II/416 Pohodělce - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 1 SO 101 Okružní křižovatka

Rozpčet: Vícepráce - výměna aktivní zóny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za uložení na skládku - zemina a nestmelené podkladní vrstvy nevhodné k užití na stavbě	T	2 483,740	140,00	347 723,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				347 723,60
1			Zemní práce				
11	12373R		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Výkop pod navrhovanými zpevněnými plochami k odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele	M3	1 241,870	306,40	380 508,97
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení na skládku	M3	1 241,870	12,20	15 150,81
1			Zemní práce				395 659,78
5			Komunikace				
27	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI Oblast výměny aktivní zóny ŠDa 0/63 Ge tl. 0,40 m, předpoklad v celém rozsahu navrhované plně konstrukce vozovky, kompletní provedení	M3	1 241,870	554,40	688 492,73
5			Komunikace				688 492,73
Celkem:							1 431 876,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TDK II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS

Objekt: Změna č. 2 SO 351.1 Přeložka vodovodu

Rozpočet: Vícepráce - přepojení přípojek

Objednavatel: Město Pohořelice

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: 86 000,00 Kč

Cena celková: 86 000,00 Kč

DPH: 18 060,00 Kč

Cena s daní: 104 060,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 86 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/416 Pohořelice - Okružní křižovatka, SÚS
 Objekt: Změna č. 2 SO 351.1 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: Vícepráce - přepojení přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					
33	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	21 500,00	86 000,00
8		Potrubi					86 000,00

Celkem:

86 000,00