

Číslo smlouvy objednatele: 896/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 180/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1345/2018

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1366/2019

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 269/2020

Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1079/2020

Číslo dodatku č. 8 objednatele: 1417/2020

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s.r.o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná v OR u KS v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 037 06 940
sp. zn. C 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017, dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018, dodatku č. 4 ze dne 5. 12. 2018, dodatku č. 5 ze dne 28. 11. 2019, dodatku č. 6 ze dne 12. 3. 2020 a dodatku č. 7 ze dne 22. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 8.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2022. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP pro PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 8, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 8 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 8 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne

09 -12- 2020



Laboro ateliér s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

