

Číslo smlouvy objednatele: 1130/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1457/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1550/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 183 / LDFV / 2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY 1. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2020(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Neprovedení výpočtu hluku ze stavební činnosti. Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice nebylo nutné provádět výpočet hluku ze stavební činnosti.
- Změna provizorního dopravního značení. Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13.010.898,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.



V Brně, dne 18-12-2020

V Brně, dne 08-01-2021

Dodatek č.1 prověřil:




STRABAG a.s.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: **II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1				Rozpočet dle dodatku č. 2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 101.01	Komunikace km 40,998 - 41,818	10 491 954,29	12 695 264,69	597 760,28	11 089 714,57	13 418 554,63		11 089 714,57	13 418 554,63
SO 101.02	Propustek v km 0,327	291 661,67	352 910,62	36 388,80	328 050,47	396 941,07		328 050,47	396 941,07
SO 102.01	Sjezdy	15 841,71	19 168,47		15 841,71	19 168,47		15 841,71	19 168,47
SO 191	DIO - dopravně inženýrská opatření	960 535,00	1 162 247,35		960 535,00	1 162 247,35		2 894,00	951 377,00
SO 801	Vegetační úpravy	358 918,00	434 290,78		358 918,00	434 290,78			358 918,00
	Stavba celkem - stavební náklady celkem	12 118 910,67	14 663 881,91	634 149,08	12 753 059,75	15 431 202,30		2 894,00	12 743 901,75

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1				Rozpočet dle dodatku č. 2				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	OSTATNÍ NÁKLADY									
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
		110 172,00	133 308,12		110 172,00	133 308,12			110 172,00	133 308,12
		170 427,00	206 216,67		170 427,00	206 216,67	-13 602,00		156 825,00	189 758,25
	Ostatní a vedlejší náklady celkem	280 599,00	339 524,79	0,00	280 599,00	339 524,79	-13 602,00	0,00	266 997,00	323 066,37

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle dodatku č. 1				Rozpočet dle dodatku č. 2				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Finanční náklady projektu celkem	12 399 509,67	15 003 406,70	634 149,08	13 033 658,75	15 770 727,09	-25 654,00	2 894,00	13 010 898,75	15 743 187,49

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	J.cena	změna ceny
			Méně práce				
Jednotková cena odpovídá SOD	9	00016	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	-1,000	13 602,00	- 13 602,00
Změna č.3			Méně práce celkem				-13 602,00

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méně práce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	- 22,000	136,00	- 2 992,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	- 22,000	136,00	- 2 992,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 498,000	10,00	- 4 980,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 13,000	14,00	- 182,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	- 13,000	14,00	- 182,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	- 180,000	1,00	- 180,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	- 13,000	14,00	- 182,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	21	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	- 13,000	14,00	- 182,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 180,000	1,00	- 180,00
Změna č.4			Méně práce celkem				-12 052,00
			Více práce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	6,000	5,00	30,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	136,00	136,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	136,00	136,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	78,000	16,00	1 248,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	12,000	102,00	1 224,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	12,000	10,00	120,00
Změna č.4			Více práce celkem				2 894,00
Změna č.4			Méně práce a více práce celkem				-9 158,00