

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SANACE SVAHU

OBJEDNATEL

1) **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

2) **Obec Bílovice nad Svitavou**

sídlem Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou

zastoupena Mgr. Miroslavem Boháčkem, starostou

dále jen objednatel 1 nebo objednatel 2 nebo objednatelé

IČO: 002 81 581

a

ZHOTOVITEL

VERTICO, s.r.o.

sídlem Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupena

IČO: 272 96 148

sp. zn. C 23107

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Stav skalního masivu po očištění neumožňoval použít k zajištění původně navržené lokální kotvení skalních bloků.
- Na základě zprávy "Zhodnocení havarijního zásahu geotechnikem" nebylo možno realizovat kotvení bloků tyčemi v počtu 10 ks. Pro zvýšení ochranné funkce svodidel a pro zachytávání drobného odpadu ze skalního svahu geotechnik doporučil dílčí úsekové zvýšení bariérové ochrany a to nádstavbou s ochrannou sítkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla

do 14. 5. 2021

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.260.470,72 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Ústí nad Labem, 19.04.2021

V Brně, dne 29-04-2021



VERTICO, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



VERTICO, s.r.o.



VERTICO, s.r.o.



V Bílovicích nad Svitavou, dne 28-04-2021



Mgr. Miroslav Boháček

starosta

obec Bílovice nad Svitavou

Doložka dle ustanovení §41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů

Obec Bílovice nad Svitavou ve smyslu ustanovení §41 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u
právních jednání, obsažených v této smlouvě, byly splněny ze strany
obce Bílovice nad Svitavou veškeré zákonem, či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě
předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou
obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

*Schváleno Radou obce Bílovice nad Svitavou na schůzi č.9/2021
dne 28.4.2021 usnesením č.9/8/21.*

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
	DII		Zemní práce				-38 375,00
		155212114	vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivý průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV	m	22,500	750,00	-16 875,00
		155213112	trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sílí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	10,000	2 150,00	-21 500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Změna č.1 :			Měněpráce celkem				-38 375,00
			Vícepráce				
	DII		Zemní práce				93 236,57
		155213312	trn z oceli pro ploty s okem D26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	5,000	1 360,00	6 800,00
		155214311	sloupky pro záchytný plot lehký z betonářské výztuže D do 32 mm l do 3 m	kus	9,000	2 020,00	18 180,00
		155214511	ukotvení sloupku záchytného plotu lany	kus	5,000	344,00	1 720,00
		155214521	montáž pletiva na sloupky záchytného plotu	m2	64,000	537,00	34 368,00
		31319114	síť na skálu s oky 60x80 mm povrch galvan 50 x 2 m	m2	76,800	127,00	9 753,60
		155131313	zřízení prolírozniho zpevnění geomříží, georochozí sklonu přes 1:1	m2	64,000	77,90	4 985,60
		TCT 67352532	geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 30/30	m2	76,800	52,68	4 045,82
		155214525	montáž stužujících lan k pletivu	m	96,000	37,80	3 628,80
		31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D10,0 mm	m	115,200	39,00	4 492,80
		31452183	svorka lanová Pz D 13 mm	kus	276,000	8,42	2 323,92
		789324210	zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	6,663	66,20	441,09
		24629111	hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce	kg	3,332	220,00	733,04

II/374 Bílovice nad Svitavou, sanace svahu

	789324220	zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	6,663	67,70	451,09
	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kolvy	kg	3,332	394,00	1 312,81
Změna č.1 :		Vícepráce celkem				93 236,57