

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] úsek Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast
Morava, na základě plné moci a [redacted]
[redacted] úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna ložné vrstvy, odfrézování betonu podél obrubníků. Původní navržená ložná vrstva se mění za vrstvu se zvýšenou odolností proti šíření trhlin. Z důvodu napojení obrusné vrstvy u obrubníku je nutno odfrézovat obetonování z líce obrubníku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 a čl. III. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 31. 08. 2021

Dřívější plnění je možné.

čl. III.

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.483.925,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce

V Brně, dne 15 -06- 2021

V Brně, dne 18 -06- 2021





PORR a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1 Dodatku ke smlouvě o dílo – vyčíslení víceprací a méněprací

		Méněpráce					
	Díl		Komunikace			-161 700,00	
		577110a0	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 tl. 20 mm	m2	- 1 470,00	110,00	-161 700,00
Změna č.1 :			Méněpráce celkem				-161 700,00
		Vícepráce					
	Díl		Zemní práce				213 525,00
		014101	Poplatky za skádku (frézovaný beton)	m3	15,000	375,00	5 625,00
		113738	Frézování zpevněných ploch betonových, odvoz do 20 km	m3	15,000	3 080,00	46 200,00
	Díl		Komunikace				
		577664	Vrstvy se zvýšenou odlností proti šíření trhlin (SAL) tl. 20 mm		1 470,00	110,00	161 700,00
Změna č.1 :			Vícepráce celkem				213 525,00