



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4169 MĚNÍN, UL. OTMAROVSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn [REDACTED]

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena: [REDACTED]

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Zajištění vypádování vozovky do stávajících uličních vpustí pro správné odvodnění komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

627.561,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

dílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne

01-07-2021


V Brně, dne 1. 7. 2021



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



LOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt: III/4169 Měnin, ul. Otmarovská

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1					
		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Pops						
SO 101	Komunikace	520 555,00	629 871,55		39 006,50	559 561,50	677 069,42
SO 901	Dopravné inženýrská opatření	30 000,00	36 300,00			30 000,00	36 300,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		550 555,00	666 171,55	0,00	39 006,50	589 561,50	713 369,42

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Více práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
VEDLEŠNÍ NÁKLADY		38 000,00	45 980,00			38 000,00	45 980,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		38 000,00	45 980,00	0,00	0,00	38 000,00	45 980,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Více práce bez DPH	Více práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		588 555,00	712 151,55	0,00	39 006,50	627 561,50	759 349,42

