

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/37913 DRÁSOV, MOST 37913-3 PŘES LUBĚ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Odečet poplatků za skládku - nebudou čerpány poplatky za odpady, které nejsou doloženy příslušnými doklady. Mostní konstrukce stávajícího mostu byla bourána v rozsahu PD a odvezena na skládku, stejně tak odstranění stávajícího souvrství komunikace.
- Úprava dopravního značení na základě skutečného osazení – místo výstražného dopravního světla 5 ks bylo osazeno světlo se 3 ks. Odečet nevyužitého nájemného DZ v rámci SO 182.
- Nepředložení povolení zvláštního užívání zhotovitelem – dle odboru dopravy nebylo třeba zajišťovat povolení zvláštního užívání komunikace. Položka nebude v rámci stavby čerpána.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

9.432.316,86 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 21 -07- 2021



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 02 -08- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Projekt: III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě

TDK

Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK Číslo a název objektu	Původní rozpočet bez DPH		TDK 1		Nový rozpočet bez DPH		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH	
	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
SO 182	474 681,29	0,00	367346,24	0,00	842 027,53	0,00	-22343,75	819 683,78		
SO 201	7 435 081,82	-452831,29	1 272 696,85	-452831,29	8 254 927,38	0,00	-66344,30	8 188 583,08		
Celkem SN za stavbu	7 909 743,11 Kč	-452 831,29 Kč	1 640 043,09 Kč	-452 831,29 Kč	9 096 954,91 Kč	0,00 Kč	-88 688,05 Kč	9 008 266,86 Kč		
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK1		Nový rozpočet bez DPH		TDK2		Nový rozpočet bez DPH	
Popis			VCP	MNP		VCP	MNP			
Ostatní náklady	292 600,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	292 600,00		
Vedlejší náklady	133 100,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	-1 650,00	131 450,00		
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	425 700,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	0,00	-1 650,00	424 050,00		
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů	Původní rozpočet - bez DPH		Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet - bez DPH		Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet - bez DPH	
Finanční náklady projektu celkem	8 335 443,11 Kč	-452 831,29 Kč	1 640 043,09 Kč	-452 831,29 Kč	9 522 654,91 Kč	0,00 Kč	-90 338,05 Kč	9 432 316,86 Kč		