

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupený

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

██, úsek Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
██, Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 2. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Méněpráce dle skutečně provedených prací - změna dle skutečné výměry, zajištění dopravně inženýrského opatření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.451.618,15 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 31-08-2021



PORR a.s.




V Brně, dne 03-09-2021



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE

Popis změny 1	Změna dle skutečný výměry Zajištění dopravně inženýrského opatření dle skutečnosti						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Změna dle skutečný výměry Zajištění dopravně inženýrského opatření dle skutečnosti						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
	Pol.						-208 507,85
	1	1137280A0	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km	m3	-8,7775	1 363,00	-11 963,73
	2	5722140A0	Spojovací posťik z modifik. emulze do 0,5 kg/m2	m2	-175,5500	11,00	-1 931,05
	3	574A440A0	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S fl. 50 mm	m2	-175,5500	303,00	-53 191,65
	5	577A10A0	Výsrava trhlin asfaltovou závlkou	m	-140,0000	320,00	-44 800,00
	10	9152110A0	Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládky	m2	-8,0000	448,00	-3 584,00
	12	938080A0	Očistění vozovky zametáním	m2	-175,5500	6,00	-1 053,30
		014101	Poplatky za skládku (frézovaný beton)	m3	-15,0000	375,00	-5 625,00
	1	1137280A0	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 20 km (2. úsek)	m3	-4,0883	1 729,00	-7 068,67
		027200A0	Pomoc. práce zřiz. nebo zajištění regulací a ochranu dopravy	kpl	-0,4500	176 201,00	-79 290,45
Změna č.1 :			Měněpráce celkem				-208 507,85

ZMĚNA CENY

Cena dle smluvy o dílo v původním znění	5 432 100,00 Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	389 726,00 Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	-161 700,00 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	0,00 Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	-208 507,85 Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	5 451 618,15 Kč bez DPH