



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: Č.j.:
Ze dne:
Č. j.: JMK 151454/2021
Sp. zn.: S-JMK 149232/2021
Vyřizuje: Fišer
Telefon: 541 651 348
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 1/10
Datum: 21.10.2020

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení vlivů
„Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na životní prostředí – SEA“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel na základě dotazu jednoho z účastníků ze dne 19.10.2021 poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

1. Dle návrhu smlouvy (čl. V., odst. 2, písm. a) musí zpracovatel splnit požadavky, uvedené v čl. III, odst. 4, písm., a) až i) do 20.1.2022. Upozorňujeme, že i při zveřejnění podepsané smlouvy do týdne od termínu předložení nabídek (což je spíše nereálné), zbývá do uvedeného termínu cca 75 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že jen zákonné lhůty v rozsahu zadání činí 56 dnů (zveřejnění návrhu koncepce do konání veřejného projednání, lhůta na připomínky po konání VP, lhůta na vydání Stanoviska příslušným úřadem), zbývá na zpracování Vyhodnocení, zpracování HIA, vypořádání připomínek k návrhu koncepce a Vyhodnocení, zohlednění požadavků a připomínek Stanoviska a zpracování Prohlášení necelých 20 kalendářních dnů. Takto nastavený harmonogram limituje seriózní provedení díla, zejména v situaci, kdy další lhůty jsou v rukou zadavatele (předložení návrhu koncepce a Vyhodnocení příslušnému úřadu, schválení vypořádání připomínek ke koncepci a Vyhodnocení, schválení zohlednění požadavků a podmínek Stanoviska) a zpracovatel je nemůže ovlivnit (nejsou specifikovány v návrhu Smlouvy).
2. Současně je v návrhu smlouvy pro zpracování díla v čl. V., odst. 2, písm. b) uveden pro zpracování díla (v totožném rozsahu dle čl. III, odst. 4, písm., a) až i)) termín do 10ti prac. dnů od schválení koncepce v ZJMK, nejpozději do 13.5.2022. Který termín pro zpracování díla v rozsahu dle čl. III, odst. 4, písm., a) až i) tedy platí? 20.1.2022 nebo do 10ti prac. dnů od schválení koncepce v ZJMK, nejpozději do 13.5.2022?

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel mění text návrhu obchodních podmínek – smlouvy takto:

Text čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo:

- a) v rozsahu článku III. odst. 4 písm. a) až h) nejpozději **do 11.02.2022**
- b) v rozsahu článku III. odst. 4 písm. i) nejpozději **do 10 pracovních dnů od schválení Koncepce v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, nejpozději do 13.05.2022“**

Text čl. III. odst. 4 písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„o vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bude provedeno dle ust. §19, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a o to v souladu s metodikou HIA (Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vlivů na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020)“

V návaznosti na změny zadávací dokumentace – obchodních podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Text čl. 4.4. písm. b) Výzvy k podání nabídek se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„**Lhůta pro podání nabídek** začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy dodavateli/uveřejnění výzvy a **končí dne 29.10.2021 v 12.00 hod.** Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).“

Příloha: text obchodních podmínek – po změně

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru