

III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

Číslo smlouvy objednatele: 972/2020

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 467/2021

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/654

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/793

Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1067

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1080A20

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO **III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený

████████████████████, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci a

████████████████████ Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci

(společně)

IČO: 430 05 560

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Upřesnění množství dle skutečného stavu mostu - na původním mostě nebyla zastižena mostní izolace. Tudíž nemusela být odstraněna a uložena jako nebezpečný odpad.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. **Cena díla:**

CENA DÍLA BEZ DPH

8.588.953,17 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 - vyčíslené méněpráce s rekapitulací změn.


V Brně, dne

V Brně, dne 06-12-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č.1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK4
Název stavby: III/0502 Němčany, most 0502-2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK1		TDK2		TDK3		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 181	Dopravné zařízení a opatření											
SO 201	Most ev. č. 0502-2	626 583,36	-39 663,12									
SO 202	Provozovní přemostění	5 931 942,27										
SO 403	Přeložka veřejného osvětlení	617 315,03	-14 620,13	718 457,09	-698 508,80	168 303,62				-9 724,00		777 198,81
SO 404	Přeložka optického vedení NETFREE	29 996,54										6 110 470,18
SO 405	Přeložka plátna STL	10 000,00										715 349,17
		348 788,53										101 146,54
												10 000,00
												348 788,53
Stavba celkem - stavební náklady celkem		810 387,51	-54 283,25	718 457,09	-698 508,80	168 303,62	0,00			0,00	-9 724,00	8 062 953,17

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK1		TDK2		TDK3		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady												
Vedlejší náklady		331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
		195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK1		TDK2		TDK3		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
		810 387,51	-54 283,25	718 457,09	-698 508,80	168 303,62	0,00			0,00	-9 724,00	8 588 953,17



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.9 - MĚNĚPRÁCE

III/0502 Němčany, most 0502-2

SO 201

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

	-9 724,00
--	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
5	014132	0	Všeobecné konstrukce a práce	5	6		
			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
112	97817	9	Ostatní konstrukce a práce	T	-1,144	3 000,00	-3 432,00
			ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	-52,000	121,00	-6 292,00
							-6 292,00