

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/563
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1116
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/428 IVANOVICE NA HANÉ, MOST EV.Č. 428-004

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Hroší stavby Morava a.s.

sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený 

IČO: 28 59 74 60
sp. zn. B 10124

nebo

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zřízení provizorní lávky - z důvodu nového požadavku na zachování pěšího provozu mimo stavbu.
- Opatření pro autobusy - z důvodu vyjádření dopravce a koordinátora IDS JMK k uzavírecce mostu.
- Oprava doplnění dlažby pod mostem - z důvodu rozpadu dlážděných ploch pod mostem během výstavby a z důvodu upřesnění ploch dle RDS.
- Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 365 698,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Olomouci, dne **03. 12. 2021**




Hroší stavby Morava a.s.



V Brně, dne **07. 12. 2021**



Bc. Roman Hanák ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: IL/428 Ivanovice na Hané, most 428-004

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most ev. č. 428-004	7 982 839,90	266 387,02	-224 849,33	8 024 377,59
SO 201.1	Sjezdy a chodníky	195 572,10			195 572,10
SO 901	DIO	72 074,00	434 574,77		506 648,77
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 250 486,00	700 961,79	-224 849,33	8 726 598,46

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
Vedlejší náklady		293 100,00	0,00	0,00	293 100,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		639 100,00	0,00	0,00	639 100,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		8 889 586,00	700 961,79	-224 849,33	9 365 698,46



ZMĚNA č.1 - VÍCEPRÁCE

III/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004

901 DIO - Provizorní lávka

Stavba:

Rozpočet:

336 445,37

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
NOVÁ POLOŽKA	00010.1 R		Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	10 000,00
			HLAVNÍ PROHLIDKA MOSTU PROVÁDĚNA PŘI UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU			10 000,00
			HMP provizorní lávky			10 000,00
			Zemní práce			745,13
13	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,866	655,00
			podsyyp pod chodníky před lávkou: (3.1-1)*1.75*0.2			
			podsyyp pod chodníky za lávkou: 0.75*1.75*0.1			
14	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TTR. I	M2	11,860	15,00
			podsyyp pod chodníky před lávkou: (1.8+2.2)/2*(1.3+0.8)/2			
			podsyyp pod chodníky za lávkou: (1.5+1.7)/2*6,1			
			Základy			323 547,65
NOVÁ POLOŽKA	R		Staveništní lávka dl. 11,5 m, hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 3m2 hl	KUS	1,000	323 547,65
			2m - zřízení, panelová rovinanina podpěr (8 x3000/1000/215 mm) vč. podkladního betonu			
			C16/20 tl. 100 mm, pronájem, montáž, demontáž			
			9*1.9*0.2*2			
			Úpravy povrchů			2 152,59
NOVÁ POLOŽKA	631314		Mazanina z prostého betonu C25/30	M3	0,593	3 630,00
			chodník na lávku od Ivanovic (1.8+2.2)/2*(1.3+0.8)/2*0.05=0,105 [A]			
			chodník na lávku od Švábenic (1.5+1.7)/2*6.1*0.05=0,488 [B]			
			Celkem: A+B=0,593 [C]			2 152,59



ZMĚNA č.2 - VÍCEPRÁCE

III/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004

901 DIO - Opatření pro autobusy

Stavba:

Rozpočet:

98 129,40

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	8	10
1 Zemní práce							
NOVA POLOŽKA	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DILCŮ, ODVOZ DO 20 KM (3,0*1,0*3+3,0*1,0*3)*0,21	M3	1,680	1 380,00	2 318,40
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM zastávka do Ivanovic (3,0*2,0*3+1,0*1,0)*0,25 zastávka z Ivanovic 1,0*1,0*0,25	M3	5,000	460,00	2 300,00
13	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zastávka do Ivanovic (3,0*2,0*3+1,0*1,0)*0,25 zastávka z Ivanovic 1,0*1,0*0,25	M3	5,000	655,00	3 275,00
14	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I podšyp pod panely zastávky do Ivanovic: 3,0*1,2*3 podšyp pod panely zastávky z Ivanovic: 3,0*1,2*3	M2	21,600	15,00	324,00
2 Základy							
NOVA POLOŽKA	28997C		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 zastávka do Ivanovic 3,0*2,0*3	M2	18,000	61,00	1 098,00
5 Komunikace							
NOVA POLOŽKA	58303		KRYT ZE SILNIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) TL 210 MM 3,0*1,0*3 3,0*1,0*3	M2	18,000	1 810,00	32 580,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	43,000	200,00	8 600,00
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	43,000	150,00	6 450,00
3	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KSDEN	6 579,000	4,00	26 316,00
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	8,000	400,00	3 200,00
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	8,000	300,00	2 400,00
6	914429		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	1 224,000	6,00	7 344,00

8	916312	přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	2,000	200,00	400,00
		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM				
9	916313	přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KUS	2,000	150,00	300,00
		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ				
10	916319	přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice na Hané	KSDEN	306,000	4,00	1 224,00
		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNE				
		přechodné dopr. značení dle aktuálního požadavku dopravce + Policie ČR a města Ivanovice				



IIIIII/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004

201 OPRAVA A DOPLNĚNÍ DLAŽBY POD MOSTEM

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	7
						Jednotková
						Celkem
						10
Zemní práce						
NOVÁ POLOŽKA	11511		CERPANI VODY NA DOPRAVNÍ VÝSKU DO 10 M PRŮMĚRNÝ PRÍTOK DO 500L/MIN OP1 8,0*8	HOD	64,000	91,00
						21 658,56
NOVÁ POLOŽKA	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (2,0+2,2+10,25+2,4+2,0)*(1,0+0,5)/2*1,0=14,138 [A]	M3	14,138	690,00
						9 755,22
NOVÁ POLOŽKA	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM (2,0+2,2+10,25+2,4+2,0)*(1,0+0,5)/2*1,0=14,138 [A]	M3	14,138	430,00
						6 079,34
Vodorovné konstrukce						
NOVÁ POLOŽKA	45152		PODKLADNI A VÝPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO pod mostem OP2 (1,3*3,8+6,0*3,8)*0,1	M3	8,417	888,00
						7 474,30
NOVÁ POLOŽKA	46731A		pod mostem OP1 (2,2+10,25+2,4)*3,8)*0,1 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C20/25 0,80*0,60*(2,2+10,25+2,4)	M3	7,128	5 850,00
						41 698,80
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC pod mostem OP1 (2,2+10,25+2,4)*0,25*3,8=14,108 oprava a doplnění dlažby 27,740*0,25=6,935	M3	21,043	6 020,00
						126 678,86



ZMĚNA č.4 - VÍCEPRÁCE

III/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004
201 Most ev. č. 428-004

Stavba:
Rozpočet:

	68 876,50
--	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
3 Svislé konstrukce							
35	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,277	38 500,00	49 164,50
			5,426+5,547-9,696				49 164,50
4 Vodorovné konstrukce							
37	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,512	38 500,00	19 712,00
			10,182-9,67				
						19 712,00	



III/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004

201 Most ev. č. 428-004

Stavba: III/428 Ivanovice na Hané, most ev. č. 428-004									
Rozpočet: 201 Most ev. č. 428-004									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10		-224 849,33
Zemní práce									
6	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-10,440	405,00		-4 228,20	
Svislé konstrukce									
32	317365		VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,927	38 500,00		-35 689,50	
3 606-4,533									
Komunikace									
46	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	-116,000	19,00		-2 204,00	
47	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	-232,000	14,00		-3 248,00	
48	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	-116,000	360,00		-41 760,00	
49	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM	M2	-116,000	460,00		-53 360,00	
50	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22 + TL. 90MM	M2	-116,000	630,00		-73 080,00	
53	58252		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	-4,788	556,00		-2 662,13	
Ostatní konstrukce a práce									
68	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BRTONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-19,150	450,00		-8 617,50	
-8 617,50									