

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený [redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci a

[redacted] Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast

Morava, na základě plné moci

(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021, dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 6. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Zpoždění odsouhlasení návrhu geometrického plánu vlastníky dotčených pozemků.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolení

Dokončení a předání stavby

do 21. 10. 2021

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 110 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.



Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv.

V Brně, dne

V Brně, dne 21-12-2021



Bc. Roman Hánák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

