

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/421 MILOVICE, MOST EV.Č. 421-015

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### „SPOLEČNOST STAVBY SR MILOVICE“

Vedoucí společník a správce společnosti:

#### STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín  
Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 117918

IČO: 092 24 289  
DIČ: CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník:

#### REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín  
Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 23585

IČO: 253 04 259  
DIČ: CZ25304259

dále také jako „společník č.1“

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- K posunu termínu předání a převzetí geometrických plánů dochází z důvodu, že na hranicích se nacházejí body nejnižší kvality a je nutné provést vytyčení na místě za účasti vlastníků parcel. Majitelka pozemku p.č. 373/2 k.ú. Milovice u Mikulova má trvalé bydliště v zahraničí, je nekontaktní a bude muset být v tomto případě uplatněn § 24 zák. č. 500/2004 Sb. fikce doručení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Zahájení stavebních prací	<b>do 15 dnů od předání staveniště</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 01. 12. 2021</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 90 dnů od dokončení a předání stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Ve Zlíně, dne 25. 1. 2022

V Brně, dne 25. 1. 2022

**Karel Vala**

jednatel

STAVBY SR group s.r.o.

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje