

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/428  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/740  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/29  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/384 BRNO, UL. RAKOVECKÁ, MOST 384-002**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

IČO: 043 81 823  
sp. zn. C 63282

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Náhradní výsadba nebyla ze strany městské části vyžadována.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**4 725 238,38 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Olomouci, dne


V Brně, dne 19-01-2022



**Ing. Aleš Semotam**

Jednatel společnosti


PONVIA CONSTRUCT s.r.o.



**Bc. Roman Hanák, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje



## PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD		02921	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ VÝSADBA	KUS	-6,000	1 270,00	-7 620,00
<b>Změna č. 1 - SO 201</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>-7 620,00</b>

<b>Cena dle smlouvy o dílo v původním znění</b>	<b>4 732 858,38 Kč</b>
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0,00 Kč
Dosud zjištěné měněpráce celkem	0,00 Kč
Navrhované vícepráce	0,00 Kč
Navrhované měněpráce	-7 620,00 Kč
<b>Celkem vícepráce</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem měněpráce</b>	<b>-7 620,00 Kč</b>
<b>Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách</b>	<b>4 725 238,38 Kč</b>