

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(Veřejná zakázka: „Urgentní příjem – příprava“)

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: PPS Kania s.r.o.

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25838

zastoupená: Janem Kaniou, jednatelem

IČ: 26821940

DIČ: CZ26821940

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“ a **Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strana**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“):

I.

Předmět dodatku

- 1.1 **Objednatel** a **Zhotovitel** uzavřeli na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Urgentní příjem – příprava“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) dne 24.11.2021 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je vypracování kompletní projektové dokumentace na akci: Urgentní příjem, a činnost autorského dozoru projektanta (dále jen „**Dílo**“). Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace jsou stanoveny ve smlouvě, ve Výzvě k podání nabídek ze dne 7. 10. 2021 zpracované k předmětné veřejné zakázce, vč. jejích příloh, a v nabídce **Zhotovitele** ze dne 19.10.2021 předložené **Objednateli** v rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku.

- 1.2 Zhotovitel při realizaci Díla po uzavření smlouvy zjistil, že jsou potřeba úpravy dispozičního řešení, které si vyžádají změny rozpracovaného projektu jednotlivých profesí. Rovněž covidová pandemie přibrzdila práce na projektu, na kterém se podílí min. 16 projektantů. Zhotovitel proto požádal Objednatele o změnu článku IV. bod 4.1. odst. a) smlouvy, a tedy o prodloužení termínu pro dodání předmětné projektové dokumentace do 29.04.2022.
- 1.3 Objednatel a Zhotovitel se proto dohodli, že článek IV. bod 4.1. odst. a) smlouvy se mění tak, že:

Vypracování a předání projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr dodavatele stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 5 a 6 Vyhlášky o dokumentaci staveb, na akci „Urgentní příjem“ je stanovena nejpozději do 29.4.2022.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 2.3 Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky tohoto dodatku jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku, a že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4 Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

V Břeclavi, dne 1.3.2022

V OSTRAVĚ, dne 4-03-2022