



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 126 - 21

č. zhotovitele 21-40

registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014495

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 12038671/0100
zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

Název: TOMIreko, s r. o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2174012369/0800
zastoupený: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatele společnosti

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 126 - 21, č. zhotovitele 21-40, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací spojených se snížením energetické náročnosti bytového domu Nemocnice Kyjov (dále také jen „smlouva o
-



dílo”), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem: „Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice Kyjov“.

- 2.2. Smluvní strany se v souladu se smlouvou a občanským zákoníkem dohodly na přerušení realizace stavebních prací pro nepříznivé klimatické podmínky, které mají přímý vliv na porušení technologických postupů. Toto přerušení bylo realizováno v souladu se zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku ze dne 17/12/2021.
- 2.3. K přerušení stavebních prací došlo na základě žádosti zhotovitele v souladu s čl. VI odst. 9 smlouvy, když nebyla objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce, k jejichž přerušení došlo zápisem ve stavebním deníku ze dne 17/12/2021, budou provedeny při vhodných klimatických podmínkách. Smluvní strany se dohodly na jejich provedení ihned poté, co odpadnou okolnosti vyšší moci.
- 2.5. Dne 1/3/2022 odpadly okolnosti vyšší moci a došlo k ukončení přerušení, což Zhotovitel oznámil Objednateli do 7 kalendářních dnů. Od ukončení přerušení též Zhotovitel pokračuje v realizaci díla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 2.6. Smluvní strany deklarují, že termín plnění dle čl. VI odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstává zachován, jelikož o dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

3. Závěrečné ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru bude provedeno ze strany Objednatele.
- 3.3. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží tento dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

musí být vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Kyjově dne 02. 03. 2022

V Třebíči dne 02. 03. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 674 01 Kyjov
IČ: 00228913

.....

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice

 **TOMI**
TOMI s.r.o.

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 253 216 DIČ: CZ28359216

.....

Ing. Tomáš Kliner, jednatel

Harmonogram stavby: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN - BUDOVA OBYTNÁ 240 LŮŽEK NEMOCNICE KYJOV

Zhotovitel : TOMireko, s.r.o.
 Karlovo náměstí 48
 67401 Třebíč

	rok týden	březen 2022							duben 2022							květen 2022							červen 2022					
		9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.									
	Prefa - betonové lodžie																											
	Výplně otvorů																											
	přerušení prací																											
	Lešení																											
	Střecha																											
	KZS																											
	Obklady, dlažby																											
	Zámečnické kce																											
	Klempířské práce																											
	Uklídivé práce																											

Termín realizace 1.3.2022-27.6.2022

 TOMireko
 Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216