

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Vitem Kučerou, jednatelem

IČO: 423 24 149
sp. zn. C 2318

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna panelu – není možné vynést panel tl. 80 mm do výšky 5,5, m. Z tohoto důvodu je navržena tl. 100 mm.
- Změna technologie myčky, změny výšky vrat, změna podlahy – na žádost investora z provozních důvodů.
- Doplnění izolace a zámečnických konstrukcí – položky nejsou zahrnuty ve výkazu výměr a jsou nezbytné pro provedení díla.
- Výměna kanalizace – původní kanalizace byla nevyhovující, proto byla nahrazena novou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 109 275,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Břeclavi, dne



Vít Kučera

jednatel

VHS Břeclav s.r.o.

V Brně, dne 24.03.2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -0862 Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy**
 2001109 Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková org IČ: 70932581
 Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70932581
 60200 Brno-Veverčí

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 231 744,10
PSV			2 238 843,74
MON			458 687,66
VN			60 000,00
ON			120 000,00
Celkem			5 109 275,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 109 275,50 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem bez DPH **5 109 276,00 CZK**

V

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2001109	Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy	0,00	5 109 275,50		5 109 275,50	100,00
SO01	Myčka nákladních vozidel	0,00	3 855 088,68		3 855 088,68	75,45
D.1.1.	Stavební řešení	0,00	3 855 088,68		3 855 088,68	75,45
SO02	Elektroinstalace	0,00	265 892,12		265 892,12	5,20
SO03	Vytápění	0,00	300 749,80		300 749,80	5,89
SO04	Vnitřní vodovod	0,00	96 319,90		96 319,90	1,89
SO05	Ruční myčka - technologie	0,00	591 225,00		591 225,00	11,57
Celkem za stavbu					5 109 275,50	100,00