

SMLOUVA O DÍLO

II/386 KUŘIM, NÁM. OSVOBOZENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**
 - stavby „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“ (dále jen „stavba“);
 - realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“)
 - dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - geodetického zaměření stavby;
 - geometrického plánu stavby.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
- Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko.
- Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

- Stavbou je rekonstrukce silnice II/386 v intravilánu města Kuřim, v úseku km 0,863- 1,284 (km 1,978 – 1,557 dle pasportního staničení). Bude provedeno odklonění stávající komunikace v úseku km 0,863 –1,000. Komunikace v km 1,000 – 1,284 zůstane ve stávající poloze. Rekonstrukce vozovky počítá s pokládkou nových krytových vrstev vozovky ze souvrství s protihlukovými účinky. Šířkové uspořádání bude upraveno na šířku min 7,00 m mezi obrubami. Rekonstrukce vozovky počítá s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev vozovky a vybudováním nové konstrukce

vozovky. Současně se počítá s vybudováním dvou přechodů pro pěši včetně ostrůvků, s vybudováním parkovacích pruhů, zastávkového zálivu, nových chodníků a úpravou stávajících chodníků a jejich doplnění bezpečnostními prvky, odvodnění komunikace, terénními a sadovými úpravami. V prostoru Náměstí Osvoobození (v souladu s architektonickým řešením) v km 0,863 – 1,000 bude nová komunikace upnuta do masivních žulových obrubníků. K výběru obrubníků v prostoru náměstí bude přizván architekt. Pro související akci pokládky nového vodovodu budou provedeny zemní práce a uložení chrániček. Součástí výkopových prací je odstranění stávajícího chodníku z betonové dlažby a vybourání vodoměrných šachet. Místní komunikace (napojení křižovatek) zahrnuje úpravu stávajících dopravních napojení na komunikaci.

V rámci odklonu původní komunikace dojde k prodloužení stávající komunikace ulice Zborovská. Zbývající dopravní napojení budou realizována s obnovou krycích vrstev vozovky po jejich odfrézování.

Stavba je navržena na provedení v pěti etapách za úplné uzavírky silnice II/386, doprava bude vedena po objízdných trasách. Součástí zakázky je zajištění DIO.

2. Předmětem této smlouvy jsou objekty:

SO 121.1 Komunikace II/386
 SO 123 Zastávkové zálivy
 SO 126.1 Přechody pro pěši - stávající
 SO 321 Úprava odvodnění
 SO 181 DIO

Předmětem plnění dle této smlouvy nejsou stavební objekty financované městem Kuřim:

SO 121.2 Komunikace II/386 – nákup kamenných obrubníků
 SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
 SO 122 Místní komunikace a vjezdy
 SO 124 Parkovací pruh
 SO 125 Chodníky
 SO 126.2 Přechody pro pěši - nové
 SO 821 Terénní a sadové úpravy.

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. soupis prací;
- ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS (12/2021) zpracovaná firmou: IKA BRNO, s.r.o. se sídlem Francouzská 916/69, Brno 602 00, IČO: 479 10 453; (dále jen „projektová dokumentace“)
- iii. rozhodnutí o schválení stavebního záměru vydal Městský úřad Kuřim č. j. MK/131410/21OD dne 15. 12. 2021, nabytí právní moci dne 28. 02. 2022.
- iv. písemné pokyny objednatele;
- v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
- vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (DÁLE JEN RDS)

1. Zhotovitel vypracuje RDS k objektům SO 121.1, 126.1 a 321. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 3x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky

výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelům odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatel nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)

2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
3. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
4. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální

(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30.11.2022
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. výpočet hluku ze stavební činnosti;
 - ii. návrh technologického postupu prací, nebude-li dohodnuto jinak;
 - iii. havarijní plán
4. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a předání a geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.
V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 567 903,00 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíční za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE], a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol nebo protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu nebo protokol o předání a převzetí geometrického plánu.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni fakturovaného období,
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány dle sledovaného období;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a s novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 3. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K prověření plnění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník;
- ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
- iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku;
- vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před a po stavbě - elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatelem je určen externí technický dozor (dále jen „TD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému TD.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, vyjma žulových krajníků (mimo těleso silnice), které budou uloženy na skladku MěÚ Kuřim
11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
 - Název původce odpadu.
 - Datum a čas uložení odpadu.
 - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
 - Původ odpadu (název stavby).
 - Název odpadu.
 - Kód odpadu.
 - Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
14. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, vyjma etapy 1A a 1B, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
15. Zhotovitel se zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se zhotovitelem části stavby, jejíž investorem je město Kuřim.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště je společné s městem Kuřim.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasněho dopravního značení;
 - iii. po dohodě s vlastníky přístupů a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK

=

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

- 4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Záruka za vodorovné značení plastem	36 měsíců

- 4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

- 4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

- 4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

- 4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

- 5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	5.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	1.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	10.000,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	10.000,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury.

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

7. Bankovní záruka

7.1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši **890.000,- Kč**.

7.3. Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + 3 měsíce, tj. 63 měsíců.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.


XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
 - i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny nevyžadující dodatek přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.

6. Vzor změnového listu.


14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 15.6.2022



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 15.06.2022



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt : II/386 Kuřim, nám. Osvobození

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 121.1	Komunikace II/386	11 919 663,40	14 422 792,71
SO 123	Zastávkové zálivy	305 509,80	369 666,86
SO 126.1	Přechody pro pěší - stávající	51 361,92	62 147,92
SO 321	Úprava odvodnění	1 099 883,88	1 330 859,49
SO 181	Přechodné dopravní značení	354 484,00	428 925,64
I. Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS JMK		13 730 903,00	16 614 392,63

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		585 000,00	707 850,00
Vedlejší náklady		252 000,00	304 920,00
I. Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS JMK		837 000,00	1 012 770,00

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Stavební náklady SÚS JMK celkem	14 567 903,00	17 627 162,63

II. Rekapitulace stavby - stavební náklady město Kuřim		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 121.2	Komunikace II/386 - dodávka obrubníků	860 457,90	1 041 154,06
SO 121.3	Přípravné práce pro vodovod	422 692,96	511 458,48
SO 122	Místní komunikace a vjezdy	755 484,36	914 136,08
SO 124	Parkovací pruh	1 036 158,11	1 253 751,31
SO 125	Chodníky	632 009,11	764 731,02
SO 126.2	Přechody pro pěší - nový	66 391,92	80 334,22
SO 821	Terénní a sadové úpravy	91 432,80	110 633,69
II. Stavba celkem - stavební náklady města celkem		3 864 627,16	4 676 198,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		177 000,00	214 170,00
Vedlejší náklady		138 000,00	166 980,00
II. Ostatní a vedlejší náklady města celkem		315 000,00	381 150,00

II. Rekapitulace stavby souhrn město Kuřim	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Stavební náklady města celkem	4 179 627,16	5 057 348,86

I.+II. Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	18 747 530,16	22 684 511,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

585 000,00 CZK

Cena celková:

585 000,00 CZK

DPH:

122 850,00 CZK

Cena s daní:

707 850,00 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

585 000,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	375 000,00	375 000,00
			Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02944		OSTATÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00
			Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02945		OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
			Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu				
5	02946		OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				585 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

585 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 252 000,00 CZK

Cena celková: 252 000,00 CZK

DPH: 52 920,00 CZK

Cena s daní: 304 920,00 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 252 000,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vytváření veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
2	00002	R	Vytváření obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
4	00004	R	Zajištění povolení k užívání - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	00005	R	Zajištění sňatí, umístění, údržby, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
8	00008	R	Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
16	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	00017	R	Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
18	00018	R	Navrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				252 000,00

Celkem:

252 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386

Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

11 919 663,40 CZK

Cena celková:

11 919 663,40 CZK

DPH:

2 503 129,31 CZK

Cena s daní:

14 422 792,71 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

11 919 663,40 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	3 728,770	305,00	1 137 274,85
			zemina z výkopů - viz pol. 131737,17120: 1864,385*2,0-3 728,770 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	T	3 861,181	150,00	579 177,15
			kamenivo - viz pol. 113327:1051,12*2,3=2 417,576 [A] podklad s cement. pojivem - viz pol. 113347:601,502*2,4=1 443,603 [B] A+B=3 861,181 [C]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	56,944	85,00	4 840,24
			beton.dlaždice - viz pol. 113187:0,48*2,3=1,104 [A] beton.dlaždice - viz pol. 113487:10,521*2,3=24,198 [B] betonové obrubníky - viz pol. 113524:50,3m*0,1*0,25*2,3=31,642 [C] A+B+C=56,944 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice a ostatní materiály	T	7,056	455,00	3 210,48
			podklad s asfalt pojivem - viz pol. 113337: 2,94*2,4=7,056 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 724 502,72

Zemní práce

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	13,872	848,00	11 763,46
			Rozebrání žulových kostek stávajícího zálivu - přesun do 50 m				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				
			km 0,863-1,019 - bourání stáv.kom.ploch : 115,6*0,12=13,872 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,				
6	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 16KM	M3	0,480	810,00	388,80
			bourání stáv. dopravního ostrůvku (km 0,863-1,019)(4+3,6)m2*0,06=0,480 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku				
7	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 16KM	M3	1 051,120	329,00	345 818,48
			km 0,863-1,019 (šd podklad) : 1640,9*0,25=410,225 [A]				
			bourání stáv. dopravního ostrůvku : 8,0m2*0,15=1,200 [B]				
			bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,25=6,225 [C]				
			bourání stáv.kom.ploch-podklad dlažby zálivu: (23,8m2+35,8m2)*0,2=11,920 [D]				
			km 1,019-1,284 (šd podklad) : 2469,1*0,25=617,275 [E]				
			km 1,019-1,284; vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,250=4,275 [F]				
			A+B+C+D+E+F=1 051,120 [G]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se				
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJÍVEM	M3	554,980	755,00	419 009,90
			použití vybouraného materiálu podkladů v místě stavby příčným přehozem do sanace podloží				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113337		km 0,863-1,019 : 1548,7*0,04 =61,948 [A]- příčný přesun do sanace km 1,019-1,284 : 2331,9*0,04=93,276 [B]- příčný přesun do sanace km 0,863-1,019 - bourání krytu stáv.kom. : 24,9m2*0,09=2,241 [C]-odvoz v režii zhotovitele km 1,019-1,284: vybourání krytu komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,09=1,539 [D]-odvoz v režii zhotovitele km 0,863-1,019: výměna podloží: 1319,6*0,12=158,352 [E]- použití do sanace v místě stavby km 1,019-1,284:výměna podloží: 1980,2*0,12=237,624 [F]- použití do sanace v místě stavby(doplnění ŠD) A+B+C+D+E+F=534,980 [G] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku	M3	2,940	8,10,00	2 381,40
10	113347		ODSTRANĚNÍ PODKL.ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL. I. POJIVEM, ODVOZ DO 16KM bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,07=1,743 [A] km 1,019-1,284: vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,07=1,197 [B] A+B=2,940 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	601,502	429,00	258 044,36
11	113487		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM km 0,863-1,019 :1548,7*0,15=232,305 [A] bourání stáv.kom.ploch: 24,9m2*0,15=3,735 [B] bourání stáv.kom.ploch- lože pod dlažbu zalivu: (23,8m2+35,8m2)*(0,04+0,18)=13,112 [C] km 1,019-1,284 : 2331,9*0,15=349,785 [D] km 1,019-1,284: vybourání komunikace živ.dotčené stavbou:17,10*0,15=2,565 [E] A+B+C+D+E=601,502 [F] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,521	\$10,00	8 522,01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
 Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
 Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0,863-1,019: bourání stáv.komunik.ploch: 24,0m2*(0,06+0,15)=5,040 [A] bourání stáv.chodníku: 26,1m2*(0,06+0,15)=5,481 [B] A+B=10,521 [C] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	550,300	160,00	88 048,00
----	--------	--	--	---	---------	--------	-----------

km 0,863-1,019 :74,10=74,100 [A]
 bourání ostrůvku : 10,3+8,0+4,0=22,300 [B](silniční+nájezdové+chodníkové)
 bourání stáv.kom.ploch : 10,0+27,7=37,700 [C](silniční+nájezdové)
 pro přemístěnou komunikaci: 17,0=17,000 [D](chodníkový)
 km 1,019-1,284 : 306,40=306,400 [E](stáv.beton. obrubníky)
 km 1,019-1,284 : 45,80+47,0=92,800 [F] (obrubníky dotčené stavbou- silniční a nájezdový obr.)
 A+B+C+D+E+F=550,300 [G]
 dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13	113544		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	233,600	103,00	24 060,80
----	--------	--	---	---	---------	--------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami

odvoz do sklady MěÚ Kuřim

žulové krajníky

km 0,863-1,019: 233,60=233,600 [A]
 dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

14	113551		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH ODVOZ DO 1KM	M	616,200	78,00	48 063,60
----	--------	--	---	---	---------	-------	-----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpčet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

SO 121.1 Komunikace II/386

SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	11372		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku	M3	465,672	635,00	295 701,72
			přídlažba obrubníků z dvojřádku kostek žulových				
			km 0,863-1,019-2*154,9=309,800 [A]				
			km 1,019-1,284-2*153,20=306,400 [B]				
			A+B=616,200 [C]				
16	121104		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	26,715	337,00	9 002,96
			odfrézování živice				
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			km 0,863-1,019 - tl. 40mm: 1548,7*0,04=61,948 [A]- odvoz v režii zhotovitele				
			km 0,863-1,019 - tl. 80mm: 1548,7*0,08=123,896 [B]- příčný přesun do sanace				
17	131731		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku	M3	8,340	350,00	2 919,00
			odvoz na skládku investora do 5 km				
			km 0,863-1,019 - pro přemístěnou komunikaci: 178,10*0,15=26,715 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
18	131731		Technická specifikace: položka zahrnuje: odvoz výkopku do 150m, určeno k zásypům prostoru po vybourané silnici - mezi novou komunikací a plochami náměstí	M3	8,340	350,00	2 919,00
			km 0,863-1,019 - pro přemístěnou kom. a nový park.pruh:27,8*0,3=8,340 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386

Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,				

18 131737

HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 16KM

M3

1 822,345

395,00

719 826,28

včetně odvozu na skládku do 15 km

uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102

km 0,863-1,019 - výměna podloží: 1319,6m2*0,5=659,800 [A] výkop pro silnice

km 0,863-1,019 - pro přemístěnou komunikaci: 178,1*0,45=80,145 [B]

km 0,863-1,019 - výkop pro tratě: 49,9=49,900 [C]

km 1,019-1,284 - výměna podloží: 1980,2m2*0,5=990,100 [D] výkop pro silnice

km 1,019-1,284 - výkop pro tratě: 42,4=42,400 [E]

A+B+C+D+E=1 822,345 [F]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlo
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. NEPAŽ. TR. I	M3	1,500	1,300,00	1,950,00
----	-------	--	----	-------	----------	----------

ruční výkop

km 1,019-1,284 : výkop v okolí chráničky VN v km 1,100 a chráničky slaboproudu km 1,220 hl. 0,5m : 1,5=1,500 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlo
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	1710		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3	107,400	626,00	67 232,40

zásyp prostoru po vybourané silnici

km 0,863-1,019 - zásyp prostoru po vybourané silnici 268,50m2*0,4=107,400 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
SO 121.1 Komunikace II/386
SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUJNĚNÍ	M3	1 864,385	20,00	37 287,70
----	-------	--	---	----	-----------	-------	-----------

zemina ukládaná z výkopů na skládku

km 0,863-1,019 - odvoz výkopu po vybořované silnici na skládku s poplatkem: 42,04=42,040 [A]

výkopy viz pol. 131737:1822,345=1 822,345 [B]

A+B=1 864,385 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUJNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	m2	3 401,400	18,00	61 225,20
----	-------	--	--	----	-----------	-------	-----------

km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]

obnova stáv. komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]

km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [D]

km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [E]

obnova komunikace zářív z kordky žulové: 35,80+23,8=59,600 [F]

A+B+D+E+F=3 401,400 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					2 401 246,07

Základy

23	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 160MM	M	577,000	216,00	124 632,00
----	-------	--	---	---	---------	--------	------------

zřízení podkladu a lože trativodu (ŠP)
dodávka a uložení trativodu

km 0,863-1,019-odvodnění: 312,0=312,000 [A]

km 1,019-1,284-trativodi: 265,0=265,000 [B]

A+B=577,000 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace:

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy

2							124 632,00
---	--	--	--	--	--	--	------------

Komunikace

24	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	m2	3 341,800	279,00	932 362,20
----	--------	--	---	----	-----------	--------	------------

nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

SO 121.1 Komunikace II/386

SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	56141		km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]	m2	59,600	373,00	22 230,80
			obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]				
			km 1,019-1,284 : 1980,2=1 980,200 [C]				
			km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]				
			A+B+C+D=3 341,800 [E]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
			km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]				
			km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm				
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
			km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]				
			km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm				
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
km 0,863-1,019 komunikace zálivu: 23,8=23,800 [A]							
km 1,019-1,284 obnova komunikace zálivu: 35,8=35,800 [C]...dl. 180 mm							
			A+C=59,600 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	56354		výměna podloží - km 0,863-1,019 :659,8-158,35=501,450 [A]	m2	59,600	192,00	7 867,20
			výměna podloží - km 1,019-1,284 :990,10-237,60=752,500 [B]				
			A+B=1 253,950 [C]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			dle samostatného výkazu výměr				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			dle samostatného výkazu výměr				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
28	56355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	m2	3 341,800	153,00	511 295,40
			nová konstrukce vozovky a obnova komunikace dotčené stavbou				
			km 0,863-1,019 : 1319,6=1 319,600 [A]				
			obnova stáv. komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B]				
			km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [C]				
			km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D]				
			A+B+C+D=3 341,800 [E]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
29	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	64,500	357,00	23 026,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava krajnice odfrézovanou živici v tl. 0,1 m 129,0*0,5=64,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhumění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				

30	572151		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASPALTOVÝ DO 2,5 KG/M2	m2	3 341,800	31,00	103 595,80
			nová konstrukce vozovky a obnova komunikaci dotčených stavbou 2,5 kg/m2 km 0,863-1,019 : 1319,60=1 319,600 [A] obnova stáv. komunikace dotčené stavbou : 24,90=24 900 [B] km 1,019-1,284 : 1980,20=1 980,200 [C] km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D] A+B+C+D=3 341,800 [E] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				

31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5 KG/M2	m2	6 244,400	13,00	81 177,20
			nová konstrukce vozovky a obnova komunikaci dotčených stavbou 0,2 kg/m2 a 0,4 kg/m2 km 0,863-1,019 : 2*1225,10=2 450,200 [A] obnova stáv. komunikace dotčené stavbou : 2*24,9=49 800 [B] km 1,019-1,284 : 2*1855,10=3 710,200 [C] km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 2*17,10=34,200 [D] A+B+C+D=6 244,400 [E] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	574P51		ASFALTOVÝ KOBREC MODIFIK. SE SNÍŽENOU HLUČNOSTI SMA 8 NH TL DO 40MM	m2	3 122,200	465,00	1 445 578,60
			SMA 8 NH tl. 40 mm nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou s profilukovými účinky km 0,863-1,019 : 1225,10=1 225,100 [A] obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B] km 1,019-1,284 : 1855,10=1 855,100 [C] km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D] A+B+C+D=3 122,200 [E] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: -modifikovaný polymerem PMB - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
33	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK.ACL 16+ 16S TL 50MM	m2	3 122,200	425,00	1 326 935,00
			nová konstrukce vozovky a obnova komunikací dotčených stavbou ACL 16+ km 0,863-1,019 : 1225,10=1 225,100 [A] obnova stáv.komunikace dotčené stavbou : 24,90=24,900 [B] km 1,019-1,284 : 1855,10=1 855,100 [C] km 1,019-1,284 obnova komunikace dotčené stavbou: 17,10=17,100 [D] A+B+C+D=3 122,200 [E] dle samostatného výkazu výměr				

	MJ	Počet MJ
II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS		
SO 121.1 Komunikace II/386		
SO 121.1 Komunikace II/386		
- dočasná směs v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusů, šachet a pod.		

Technická specifikace: - dodání diažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spár

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	58251		- očištění podkladu	m2	24,000	480,00	11 320,00
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			DLAŽDĚNÉ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z				
			KAMENIVA				
			obnova stáv. komunikačních ploch dotčených stavbou (chodník, tl. dlažby 60 mm)				
			dodání a pokládka materiálu včetně lože z drti				
			km 0,863-1,019 : 24,0=24,000 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
38	58920		km 0,863-1,019 : 9,0=9,000 [A]	M	16,000	90,00	1 440,00
			km 1,019-1,284 : 7,0=7,000 [B]				
			A+B=16,000 [C]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsaného materiálu				
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozenen SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						7 052 515,10

7 přidružená stavební výroba

39	709111	R	ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ VE VÝKOPU	M	30,000	296,00	8 880,00
----	--------	---	----------------------------	---	--------	--------	----------

zajištění kabelu ve výkopu v km 1,100 -10,0=10,000 [A]
zajištění kabelu ve výkopu v km 1,220 -20,0=20,000 [B]
A+B=30,000 [C]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.)
- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 přidružená stavební výroba

8 880,00

8 Potrubí

40	87627		CHRÁNÍČKY Z TVRZ PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	156,000	57,00	8 892,00
----	-------	--	---	---	---------	-------	----------

ulice Zborovská : 2*9,0=18,000 [A]
ulice Bezručova čtvrť: 2*10,0=20,000 [B]
ulice Na Královkách : 2*10,0=20,000 [C]
ulice U Stadionu: 2*10,0=20,000 [D]
ulice Na Zahradkách: 2*10,0=20,000 [E]
rezervní chráničky přič. sil. ul. Legionářská u ul. Zborovská: 2*9,0=18,000 [F]
rezervní chráničky přič. sil. ul. Legionářská a ul. Na Královkách: 2*10,0=20,000 [J]
pro nasvětlení přechodů-ostřevků v ul. Bezručova čtvrť: 1*10,0=10,000 [G]
pro nasvětlení přechodů-ostřevků u kulturního domu: 1*10,0=10,000 [H]
A+B+C+D+E+F+J+G+H=156,000 [I]
dle samostatného výkazu výměr

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách				
8		Potrubí					8 892,00

9 Ostatní konstrukce a práce

41	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCELI NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	10.000	300,00	3.000,00
		km 0,863-1,019 : doprava demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž: 10=10,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
		- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
		- nutnou opravu poškozených částí				
		nezahrnuje dodávku značky				
42	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	12.000	200,00	2.400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	--------	--------

km 0,863-1,019 :
 odstranění stávající DZ: l=1,000 [A]
 přemístění stávající DZ(demontáž a odvoz na předepsané místo): 10=10,000 [B]
 km 1,019-1,284:
 odstranění stávající DZ: l=1,000 [C]
 A+B+C=12,000 [D]
 dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

43	914922	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OČEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	700,00	7 000,00
----	--------	--	-----	--------	--------	----------

km 0,863-1,019 :
 doprava demontované značky z dočasné skládky, osazení a montáž:10=10,000 [A]
 dle samostatného výkazu výměr
 Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
 - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
 - nutnou opravu poškozených částí
 nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

44	914923	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OČEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ přemístění stávající DZ	KUS	12,000	200,00	2 400,00
----	--------	---	-----	--------	--------	----------

km 0,863-1,019 :
 demontáž stávající DZ: l=1,000 [A]
 přemístění stávající DZ(demontáž a odvoz na předepsané místo): 10=10,000 [B]
 km 1,019-1,284:
 demontáž stávající DZ: l=1,000 [C]
 A+B+C=12,000 [D]
 dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

45	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	341,913	270,00	92 316,51
----	--------	--	----	---------	--------	-----------


dodání a pokládka včetně předznačení (barva bílá)
 obnova vodorovného dopravního značení



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	917426	Ra	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM pouze montáž masivních žulových obrubníků - pokládka včetně betonového lože C12/15 i boční betonové opěrky 250/200/1120 km 0,863-1,019 : 314,90=314,900 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	314,900	340,00	107 066,00
49	91772		OBROUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvojřádek (přídlažba) z kostek žulových - doplnění linie obrubníků včetně betonového lože km 0,863-1,019 : 214,90=214,900 [A] km 1,019-1,284 : 453,20=453,200 [B] A+B=668,100 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	668,100	328,00	219 136,80
50	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM A+B... km 0,863-1,019 v prostoru Náměstí Osvození C.....km 1,019-1,284 obnova komunikace ve stáv.poloze D.....km 1,019-1,284 kom. dotčená stavbou	M	51,600	68,00	3 508,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 121.1 Komunikace II/386
Rozpočet: SO 121.1 Komunikace II/386

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zařezání stýčné hrany živéčné vozovky - ZÚ : 9,0=9,000 [A]				
			zařezání stýčné hrany živéčné vozovky - bourání stáv.komunik.ploch: 18,6 =18,600 [B]				
			zařezání stýčné hrany živéčné vozovky - KÚ: 7,0=7,000 [C]				
			zařezání stýčné hrany živ.vozovky dotčené stavbou: 17,0=17,000 [D]				
			A+B+C+D=51,600 [E]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9			Ostatní konstrukce a práce				598 995,51

Celkem:

11 919 663,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 123 Zastávkové zálivy

Rozpočet: SO 123 Zastávkové zálivy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

305 509,80 CZK

Cena celková:

305 509,80 CZK

DPH:

64 157,06 CZK

Cena s daní:

369 666,86 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

305 509,80 CZK


Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

Objekt: SO 123 Zastávkové zálivy

Rozpočet: SO 123 Zastávkové zálivy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	18110	Zemní práce	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I nový stav dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	126,900	18,00	2 284,20
1		Zemní práce					2 284,20

5		Komunikace					
2	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR I TL DO 200MM nový stav - kamenivo zpevněné cementem C8/10 tl. 180 mm dle samostatného výkazu výměr	m2	108,800	373,00	40 582,40

Technická specifikace:

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výzruže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ nový stav výměna podloží v tl. 500 mm ŠD 0/63 126,90m2*0,5=63,450 [A] dle samostatného výkazu výměr	M3	63,450	612,00	38 831,40
---	-------	--	---	----	--------	--------	-----------

Technická specifikace:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 123 Zastávkové zálivy
Rozpočet: SO 123 Zastávkové zálivy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRUTÍ TL DO 200MM nový stav - ŠD fr. 16/32 tl. 200 mm dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	26,900	122,00	3 281,80
5	58221		DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dodání dlažebního materiálu, včetně lože ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm nové vrstvy dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	108,800	1 140,00	124 032,00
5		Komunikace					218 927,60

9 Ostatní konstrukce a práce

6	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DOD A MONTÁŽ -dodávka a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00
---	--------	--	--	-----	-------	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 123 Zastávkové zálivky
Rozpočet: SO 123 Zastávkové zálivky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			L14b označník zástávky na samostatném ocelovém sloupku: l=1,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
7	914921		SLoupky a stoky DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL. TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek DZ dle samostatného výkazu výměr	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
8	915221		VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PÍSMENA STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dodání a pokládka včetně předznačení Vodorovné značení zástávky V11a - 1x 1*56,0*0,125=7,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	m2	7,000	270,00	1 890,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
9	91552		VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PÍSMENA dodání, pokládka, včetně předznačení (strukturovaný plast) dopravní značení V11a (nápis BUS - 2x) dle samostatného výkazu výměr	KUS	6,000	400,00	2 400,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	34,000	412,00	14 008,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 123 Zastávkové zálvy
Rozpočet: SO 123 Zastávkové zálvy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nový stav dodání a pokládka obrubníků, vč. beton. lože i boční beton. opěrky 150/250/1000 dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
11	91725		NASTUPUJÍCÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ nový stav dodání a pokládka obrubníků, vč. beton. lože i boční beton. opěrky bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 výšky 16 cm : 18,0=18,000 [A] bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 přechodový pravý : 1,0=1,000 [B] bezbariérový obrubník HK 400/290/1000 přechodový levý : 1,0=1,000 [C] A+B+C=20,000 [D] dle samostatného výkazu výměr	M	20,000	3 165,00	63 300,00
9			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
			Ostatní konstrukce a práce				84 298,00

Celkem:

305 509,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 126.1 Přechody pro pěší - stávající

Rozpočet: SO 126.1 Přechody pro pěší - stávající

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

51 361,92 CZK

Cena celková:

51 361,92 CZK

DPH:

10 786,00 CZK

Cena s daní:

62 147,92 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

51 361,92 CZK

Zařídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 126.1 Přechody pro pěši - stávající
Rozpočet: SO 126.1 Přechody pro pěši - stávající

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

1

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUŇNĚNÍ

zásyp pod plochami zeleně na ostrůvcích

ostrůvek v km 0,99570:2,2=2,200 [A]
zemina použita z výkopů SO 125, vhodná zemina, která nebude odvezena na skládku
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
- ztížení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŇNĚNÍM V HORNINĚ TR. I

chodník na ostrůvku v km 0,99570:8,0=8,000 [B]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŇNĚNÍ

úprava pláně bez zhutnění na plochách zeleně na ostrůvcích

ostrůvek v km 0,99570:5,4=5,400 [B]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

1	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUŇNĚNÍ	M3	2,200	140,00	308,00
---	-------	--	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŇNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	8,000	18,00	144,00
---	-------	--	---	----	-------	-------	--------

3	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŇNĚNÍ	m2	5,400	18,00	97,20
---	-------	--	---------------------------	----	-------	-------	-------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 126.1 Přechody pro pěši - stávající
Rozpočet: SO 126.1 Přechody pro pěši - stávající

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	58261A		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar	m2	4,160	706,00	2 936,96
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO							
LOŽE Z KAM							
signální pás - siepecká dlažba barva červená							
dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm)							
chodník na ostrůvku v km 0,99570-4,16=4,160 [A]							
dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar							
- očištění podkladu							
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
5	Komunikace						6 036,16

9 Ostatní konstrukce a práce

9	91411		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00
---	-------	--	---	-----	-------	----------	----------

DOD A MONTÁŽ

-dodávka a montáž značek v požadovaném provedení

ostrůvek v km 0,99570-4=4,000 [A]...C4a -2ks+ Z4e - 2ks
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 126.1 Přečody pro pěši - stávající
Rozpočet: SO 126.1 Přečody pro pěši - stávající

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

10	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
----	--------	--	--	-----	-------	----------	----------

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

svislé dopravní značení

ostrůvek v km 0,99570:2=2,000 [B]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

11	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	m2	14,168	270,00	3 825,36
----	--------	--	---	----	--------	--------	----------

DOD A POKLÁDKA

dodání a pokládka včetně předznačení (barva bílá)

obnova vodovodního dopravního značení

přečody pro pěši V7

ostrůvek v km 0,99570:28,0m*0,5=14,000 [B]

vodící pásy přečodu : 1*7,0m*0,004*2*3=0,168 [C]... přečody dl. 7,0m, 2 pruhy ze 3 pásků š 4mm a výšky 3mm

B+C=14,168 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nářerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

12	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	22,300	1 428,00	31 844,40
----	--------	--	---	---	--------	----------	-----------

silniční obrubníky žulové - 150/250/500, včetně lože z betonu C12/15

včetně betonového lože i boční betonové opěrky

ostrůvek na přečodu pro pěši v km 0,99570: 22,3=22,300 [B]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

SO 126.1 Přechody pro pěší - stávající

SO 126.1 Přechody pro pěší - stávající

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				43 469,76

Celkem: 51 361,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: 0.etapa Objízdna trasa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

87 832,00 CZK

Cena celková:

87 832,00 CZK

DPH:

18 444,72 CZK

Cena s daní:

106 276,72 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

87 832,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: 0.etapa Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

9

ostatní práce

1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	3,000	250,00	750,00
---	-------	--	--	-----	-------	--------	--------

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	33,000	60,00	1 980,00
---	--------	---	---	-----	--------	-------	----------

typ B1-B34: 5=5,000 [A]
typ IS11b,c,d: 27=27,000 [B]
typ IP: 1=1,000 [C]
A+B+C=33,000 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	6,000	60,00	360,00
---	--------	---	---	-----	-------	-------	--------

typ E1-E13: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: 0.etapa Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ B1-B34: 5=5.000 [A] typ IS11b.c.d: 27=27.000 [B] typ IP: 1=1.000 [C] A+B+C=33.000 [D] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	33.000	30,00	990,00
5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ EI-E13: 6=6.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6.000	30,00	180,00
6	914129		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEVNĚ uzavírka po dobu 198 dní (5+6+27+1)*196=7 644.000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	7 644.000	4,00	30 576,00
7	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu typ IS11a, IP22: 14=14.000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	14.000	100,00	1 400,00
8	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14.000	80,00	1 120,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozený SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: 0. etapa Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			typ JS11a, IP22: 14=14,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
9	914429		DOPRAV. ZNAČ. 100X150CM OCEL. FOLIE TR. 1 - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 196 dní	KSDEN	2 744,000	10,00	27 440,00
			14*196=2 744,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
10	916112		DOPRAV. SVĚTLO VÝSTRAŽ. SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	3,000	65,00	195,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	916113		DOPRAV. SVĚTLO VÝSTRAŽ. SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ dle samostatného výkazu výměr	KUS	3,000	35,00	105,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916119		DOPRAV. SVĚTLO VÝSTRAŽ. SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 196 dní	KSDEN	588,000	25,00	14 700,00
			3*196=588,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
13	916719		UPEVNĚNÍ KONSTR. PODKLAD. DESKA - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 196 dní	KSDEN	8 036,000	1,00	8 036,00
			41*196=8 036,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: 0.etapa Objízdna trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		ostatní práce					87 832,00

Celkem: 87 832,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení

Rozpočet: I I. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 53 444,00 CZK

Cena celková: 53 444,00 CZK

DPH: 11 223,24 CZK

Cena s daní: 64 667,24 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 53 444,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: I I. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		ostatní práce				

1	91400	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	7,000	250,00	1 750,00
---	-------	---	-----	-------	--------	----------

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	82,000	60,00	4 920,00
---	--------	---	-----	--------	-------	----------

typ A1-A34:9=9,000 [A]
typ B1-B34:27=27,000 [B]
typ C1-C15:3=3,000 [C]
typ IS11b.e.d: 11=11,000 [D]
typ Z4: 32=32,000 [E]
A+B+C+D+E=62,000 [F]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	22,000	60,00	1 320,00
---	--------	---	-----	--------	-------	----------

typ E1-E13: 22=22,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: I I etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

nezahrnuje dodávku značky

4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -	KUS	82,000	30,00	2 460,00
---	--------	---	---	-----	--------	-------	----------

DEMONTÁŽ

typ A1-A34:9=9,000 [A]
typ B1-B34:27=27,000 [B]
typ C1-C15:3=3,000 [C]
typ IS11b,c,d: 11=11,000 [D]
typ Z4: 32=32,000 [E]
A+B+C+D+E=82,000 [F]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -	KUS	22,000	30,00	660,00
---	--------	---	---	-----	--------	-------	--------

DEMONTÁŽ

typ E1-E13: 22=22,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	2 912,000	-4,00	11 648,00
---	--------	--	---	-------	-----------	-------	-----------

uzavírka po dobu 28 dní

(9+27+3+22+32+11)*28=2 912,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	14,000	100,00	1 400,00
---	--------	--	---	-----	--------	--------	----------

PŘEMÍSTĚNÍM

včetně stojanu

typ IS11a,JP22: 14=14,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: I I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR I - DEMONTÁŽ typ JS11a, IP22: 14=14,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000	80,00	1 120,00
9	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCELFOLIE TR I - NAJEVNĚ uzavírka po dobu 28 dní 14*28=392,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	392,000	10,00	3 920,00
10	915321		VODOR.DOPRAV.ZNAČ.Z.FOLIE.DOCAS.OBSTRANITEL - DOD.A POKLÁDKA přečhodová folie (žlutá) Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	m2	3,500	350,00	1 225,00
11	915322		VODOR.DOPRAV.ZNAČ.Z.FOLIE.DOCAS.OBSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	m2	3,500	250,00	875,00
12	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ.SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNĚM dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	12,000	40,00	480,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: I I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ dle samostatného výkazu výměr 1*28=28,000 [A]	KSDEN	28,000	4,00	112,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
21	916719		ÚPEVNŮVACÍ KONSTR. PODKLAD DESKA - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 28 dní 58*28=1 624,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	1 624,000	1,00	1 624,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
9			ostatní práce				53 444,00

Celkem:

53 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení

Rozpočet: II II. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

37 815,00 CZK

Cena celková:

37 815,00 CZK

DPH:

7 941,15 CZK

Cena s daní:

45 756,15 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

37 815,00 CZK

Zařídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečehdné dopravni značení
Rozpočet: II II. etapa

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		ostatní práce					

1	91400		DOPRAVNÍ ZNAČKY NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	250,00	2 000,00
---	-------	--	--	-----	-------	--------	----------

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	91422	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	66,000	60,00	3 960,00
---	-------	---	---	-----	--------	-------	----------

typ A1-A34:4=4,000 [A]
typ B1-B34:30=30,000 [B]
typ C1-C15:7=7,000 [C]
typ P1-P8:6=6,000 [D]
typ IS11b.s.d: 16=16,000 [E]
typ II.P: 3=3,000 [F]
A+B+C+D+E+F=66,000 [G]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

3	91422	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	37,000	60,00	2 220,00
---	-------	---	---	-----	--------	-------	----------

typ E1-E13: 37=37,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: II II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914123	a	- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	66,000	30,00	1 980,00
			typ A1-A34:4=4,000 [A] typ B1-B34:30=30,000 [B] typ C1-C15:7=7,000 [C] typ P1-P8:6=6,000 [D] typ IS11b.c.d: 16=16,000 [E] typ LI.P: 3=3,000 [F] A+B+C+D+E+F=66,000 [G] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914123	b	DEMONTÁŽ	KUS	37,000	30,00	1 110,00
			typ E1-E13: 37=37,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914129	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 35 dní	KSDEN	2 310,000	4,00	9 240,00
			66*35=2 310,000 [A] viz pol. 914122 dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	914129	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 35 dní	KSDEN	1 295,000	4,00	5 180,00
			typ E1-E13: 37*35=1 295,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: II II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu typ IS11a, IP22: 7=7,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	7,000	100,00	700,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ IS11a, IP22: 7=7,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	80,00	560,00
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 35 dní typ IS11a, IP22: 7*35=245,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	245,000	10,00	2,450,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DODÁ POKLÁDKA přechodová folie (žlutá) dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané folie - zahrnuje předznačení	m2	2,000	350,00	700,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	2,000	250,00	500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: II II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přechodová folie (žlutá)				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	8,000	40,00	320,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	40,00	320,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 35 dní 8*35=280,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	280,000	10,00	2 800,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	5,000	60,00	300,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	30,00	150,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 35 dní	KSDEN	175,000	4,00	700,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: II II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5*35=175,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD/DESKA - NAJEMNE uzavírka po dobu 35 dní	KSDEN	2 625,000	1,00	2 625,00
			75*35=2 625,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9			ostatní práce				37 815,00

Celkem:

37 815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přejížděná dopravní značení

Rozpočet: III III. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

115 614,00 CZK

Cena celková:

115 614,00 CZK

DPH:

24 278,94 CZK

Cena s daní:

139 892,94 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

115 614,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: III III. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	ostatní práce					
1	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK dle samostatného výkazu výměr	KUS	10,000	250,00	2 500,00
		Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	92,000	60,00	5 520,00
		typ A1-A34: 4=4,000 [A] typ B1-B34: 51=51,000 [B] typ C1-C15: 10=10,000 [C] typ P1-P8: 7=7,000 [D] typ IS11b,c,d: 13=13,000 [E] typ U,JP: 7=7,000 [F] A+B+C+D+E+F=92,000 [G] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	63,000	60,00	3 780,00
		typ E1-E13: 63=63,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem				

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: III III. etapa

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
4	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ E1-E13: 63=63,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KUS	63,000	30,00	1 890,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
5	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ A1-A34:4=4,000 [A] typ B1-B34:51=51,000 [B] typ C1-C15:10=10,000 [C] typ P1-P8:7=7,000 [D] typ S11b,c,d: 13=13,000 [E] typ U1P: 7=7,000 [F] A+B+C+D+E+F=92,000 [G] dle samostatného výkazu výměr	KUS	92,000	30,00	2 760,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
6	914129	a	DOPRAV ZNAČKY ZAKLADNÍ VEL OCEI FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 98 dní 92*98=9 016,000 [A]—viz pol. 914122 dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	9 016,000	4,00	36 064,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
7	914129	b	DOPRAV ZNAČKY ZAKLADNÍ VEL OCEI FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 98 dní typ E1-E13: 63*98=6 174,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	6 174,000	4,00	24 696,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: III III. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu typ IS11a, IP22: 9=9,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	9,000	100,00	900,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ typ IS11a, IP22: 9=9,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	80,00	720,00
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ uzavírka po dobu 98 dní typ IS11a, IP22: 9*98=882,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	882,000	10,00	8 820,00
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA přečhodová folie (žlutá) dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	m2	2,000	350,00	700,00
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	2,000	250,00	500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
SO 181 Přečhodné dopravní značení
III III. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přechodová folie (žlutá)				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatržení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	10,000	40,00	400,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	40,00	400,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 98 dní 10*98=980,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	980,000	10,00	9 800,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	13,000	60,00	780,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	13,000	30,00	390,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 98 dní	KSDEN	1 274,000	4,00	5 096,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: III III. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			13*98=1 274,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916719		ÚPĚVŇOVACÍ KONSTR. PODKLAD DESKA - NAJEMNE uzavírka po dobu 98 dní	KSDEN	9 898,000	1,00	9 898,00
			101*98=9 898,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9			ostatní práce				115 614,00

Celkem:

115 614,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: IV. IV. etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

31 488,00 CZK

Cena celková:

31 488,00 CZK

DPH:

6 612,48 CZK

Cena s daní:

38 100,48 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

31 488,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: IV. IV. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		ostatní práce				

1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	4,000	250,00	1 000,00
---	-------	--	-----	-------	--------	----------

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí nepřehledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	69,000	60,00	4 140,00
---	--------	---	-----	--------	-------	----------

typ B1-B34:39=39,000 [A]
typ C1-C15:4=4,000 [B]
typ P1-P8:7=7,000 [C]
typ JS11b.c.d: 13=13,000 [D]
typ IJIP: 6=6,000 [E]
A+B+C+D+E=69,000 [F]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

3	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu	KUS	44,000	50,00	2 640,00
---	--------	---	-----	--------	-------	----------

typ E1-E13: 44=44,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: IV. IV. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914123	a	nezahrnuje dodávku značky	KUS	69,000	30,00	2 070,00
DEMONTÁŽ							
typ B1-B34:39=39,000 [A]							
typ C1-C15:4=4,000 [B]							
typ P1-P8:7=7,000 [C]							
typ IS11b.c.d: 13=13,000 [D]							
typ I1.IP: 6=6,000 [E]							
A+B+C+D+E=69,000 [F]							
dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
5	914123	b	nezahrnuje dodávku značky	KUS	44,000	30,00	1 320,00
DEMONTÁŽ							
typ E1-E13: 44=44,000 [A]							
dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
6	914129	a	uzavírka po dobu 21 dní	KSDEN	1 449,000	4,00	5 796,00
69*21=1 449,000 [A]—viz pol. 914122							
dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
7	914129	b	uzavírka po dobu 21 dní	KSDEN	924,000	4,00	3 696,00
typ E1-E13: 44*21=924,000 [A]							
dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
8	914422		PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	100,00	900,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení

Rozpočet: IV. IV. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně stojanu				
			typ IS11a, IP22: 9=9,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	80,00	720,00
			typ IS11a, IP22: 9=9,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR - NÁJEMNÉ uzavírka po dobu 21 dní	KSDEN	189,000	10,00	1 890,00
			typ IS11a, IP22: 9*21=189,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DODÁ POKLÁDKA přečhodová folie (žlutá) dle samostatného výkazu výměr	m2	4,000	350,00	1 400,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení				
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	4,000	250,00	1 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbroušení) a odklizení vzniklé suť				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: IV. IV. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	7,000	40,00	280,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie							
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	40,00	280,00
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 21 dní 7*21=147,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	147,000	10,00	1 470,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOTII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle samostatného výkazu výměr	KUS	5,000	50,00	300,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOTII TR 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	30,00	150,00
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NAJEMNĚ uzavírka po dobu 21 dní 5*21=105,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	KSDEN	105,000	4,00	420,00
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
19	916719		ÚPĚVŇOVACÍ KONSTR. PODKLAD DESKA - NAJEMNĚ KSDEN		2 016,000	1,00	2 016,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: IV. IV. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzavírka po dobu 21 dní				
			96*21=2 016,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9			ostatní práce				31 488,00

Celkem:

31 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: V V.etapa

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 28 291,00 CZK

Cena celková: 28 291,00 CZK

DPH: 5 941,11 CZK

Cena s daní: 34 232,11 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 28 291,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
Rozpočet: V V. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			ostatní práce				

I	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	9 000	2 250,00
					250,00

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	914122	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -	KUS	117,000	60,00	7 020,00
			MONITÁŽ s příslušnými				

včetně stojanu

typ A1-A34:6=6,000 [A]
typ B1-B34:64=64,000 [B]
typ C1-C15:7=7,000 [C]
typ P1-P8:7=7,000 [D]
typ IS11b,c,d:25=25,000 [E]
typ U,IP: 8=8,000 [F]
A+B+C+D+E+F=117,000 [G]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné sklady
 - osazení a montáž značky na místě určeném projektem
 - nutnou opravu poškozených částí
- nezařnuje dodávku značky

3	914122	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR -	KUS	75,000	60,00	4 380,00
---	--------	---	---	-----	--------	-------	----------

včetně stojanu

typ E1-E13: 73=73,000 [A]
 dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přečodné dopravní značení
Rozpočet: V V etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	117,000	30,00	3 510,00
---	--------	---	---	-----	---------	-------	----------

typ A1-A34: 6=6,000 [A]
typ B1-B34: 64=64,000 [B]
typ C1-C15: 7=7,000 [C]
typ P1-P8: 7=7,000 [D]
typ IS11b.c.d: 25=25,000 [E]
typ L1.P: 8=8,000 [F]
A+B+C+D+E+F=117,000 [G]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předeepsané místo

5	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	73,000	30,00	2 190,00
---	--------	---	---	-----	--------	-------	----------

typ E1-E13: 73=73,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předeepsané místo

6	914129	a	DOPRAV. ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL. OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 3 dní	KSDEN	351,000	4,00	1 404,00
---	--------	---	--	-------	---------	------	----------

117*3=351,000 [A]-viz pol. 914122
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7	914129	b	DOPRAV. ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL. OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ uzavírka po dobu 3 dní	KSDEN	219,000	4,00	876,00
---	--------	---	--	-------	---------	------	--------

typ E1-E13: 73*3=219,000 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přečhodné dopravní značení
V V. etapa
Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ PŘEMÍSTĚNÍM včetně stojanu typ IS11a, IP22, 8*3=24,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	8,000	100,00	800,00
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	80,00	640,00
10	914429		DOPRAV. ZNAČ. 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNE uzavírka po dobu 3 dní typ IS11a, IP22, 8*3=24,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	24,000	10,00	240,00
11	915321		VODOR. DOPRAV. ZNAČ. Z FOLIE DOČAS. ODSTRANITEL - DOD. A POKLÁDKA přečhodová folie (žlutá) dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané folie - zahrnuje předznačení	m2	3,500	350,00	1 225,00
12	915322		VODOR. DOPRAV. ZNAČ. Z FOLIE DOČAS. ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ přečhodová folie (žlutá)	m2	3,500	250,00	875,00

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: EUROVIA CS, a.s.

3.6.1.8

Strana: 6

Čas: 12:58:23

Datum: 24.05.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: V V.etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. PODKLAD DESKA - NAJEVNĚ 115*3=345,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	345,000	1,00	345,00
9			ostatní práce				28 291,00

Celkem:

28 291,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

1 099 883,88 CZK

Cena celková:

1 099 883,88 CZK

DPH:

230 975,61 CZK

Cena s daní:

1 330 859,49 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

1 099 883,88 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		všeobecné podmínky					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	718,400	305,00	219 112,00
			zemina z výkopů - viz pol. 17120 : (511,7-152,5)*2,0-718,400 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		všeobecné podmínky					219 112,00

1		zemní práce					
2	131734		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ JR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	342,500	412,00	141 110,00

včetně odvozu na skládku do 5 km
uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102

výkop pro nové vpusti : 23,45-23,450 [A]

výkop pro revizní šachty kanalizace : 3*3,0*3,0*2,5-67,500 [B]

výkop pro odvodňovací silniční příkop vpravo : 129,0*1,5*1,3-251,350 [C]

A+B+C=342,500 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

Objekt: SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ DNEPAŽ TR. I včetně odvozu na skládku do 5 km uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102 výkop pro přípojky v rýze š. 1,20 m : 84,60=84,600 [A] výkop pro novou kanalizaci v rýze š. 1,20 m : 84,60=84,600 [B] A+B=169,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	169,200	443,00	74,955,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
 Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
 Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTĚNÍ

uložení zeminy z výkopů na skládky
 (odečet zeminy vhodné k zásypům)

viz pol. 131734 : 342,50=342,500 [A]

viz pol. 13273 : 169,20=169,200 [B]

A+B=511,700 [C]

odečet zásypů pol. 17411: 152,54=152,540 [D]

C-D=359,160 [E]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17411 ZÁSYPIVÁNÍ A RÝH ZEMINOU SE ZHUŠTĚNÍM

hutněný zásep vpustí : 21,0=21,000 [A]

hutněný zásep přípojek vpustí (zásep rýhy) : 57,10=57,100 [B]

hutněný zásep potrubí nové kanalizace : 57,10=57,100 [C]

hutněný zásep revizních šachet : 3*1,7*1,7*2,0=17,340 [D]

A+B+C+D=152,540 [E]

dle samostatného výkazu výměr

4	17120			M3	359,160	20,00	7 183,20
---	-------	--	--	----	---------	-------	----------

5	17411			M3	152,540	150,00	22 881,00
---	-------	--	--	----	---------	--------	-----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu							
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
- hutnění i různé míry hutnění							
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech							
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu							
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
- spouštění a nošení materiálu							
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
- ruční hutnění							
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							

6	17591	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,590	2 400,00	1 416,00
---	-------	--	----	-------	----------	----------

zaletí stávajících zrušených přípojek UV popilkocementovou směsí

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

Objekt: SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M odvodňovací sítňovací příkop : 129,0*1,5=193,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	m2	193,500	57,00	11 029,50
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI odvodňovací sítňovací příkop : 129,0*1,5=193,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	m2	193,500	26,00	5 031,00
1			zemní práce				263 606,30

základy

9	22695A	a	PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) zřízení příložného pažení a jeho odstranění příložné pažení pro přípojky vpustí : 188,40=188,400 [A] příložné pažení pro přípojky nové kanalizace : 188,40=188,400 [B] A+B=376,800 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění	m2	376,800	146,00	55 012,80
2			základy				55 012,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

4

vodorovné konstrukce

10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,560	2 860,00	30 201,60
----	--------	--	--	----	--------	----------	-----------

lože přípojek z betonu C12/15 tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [A]

lože nové kanalizace z betonu C12/15 tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [B]

lože pod revizní šachty : 0,1*0,8*3=0,240 [C]

A+B+C=10,560 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrnovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11

451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3

204,060

753,00

153 657,18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS

Objekt: SO 321 Úprava odvodnění

Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			lože přípojek vpustí ze ŠP tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [A] lože nové kanalizace ze ŠP tl. 0,1 m : 51,6*0,1=5,160 [B] lože pod revizní šachy : 0,1*0,8*3=0,240 [C] odvodňovací síhniční příkop-štěrka : 129,0*1,5*1,0=193,500 [D] A+B+C+D=204,060 [E] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, minostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál vodorovné konstrukce				183 858,78

8 potrubí

12	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	47,000	960,00	45 120,00
osazení přípojky s polyuretanovým spojem, včetně dodání podpěrných prvků (64 ks betonových pražců celkem pod přípojky vpustí) přípojky nových vpustí : 47,0=47,000 [A] dle samostatného výkazu výměr							
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	47,000	1 337,00	62 839,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potrubí s polyuretanovým spojem, včetně dodání podpěrných prvků (64 ks betonových prážek celkem pod potrubí) montáž potrubí nové kanalizace DN 300 : 47,0=47,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				

14	894171	ŠACHTY KANALIZACE Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	3,000	22 215,00	66 645,00
		revizní šachty - prefabrikované, včetně dna, včetně poklopu - hl. 2,5 m				

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výzruž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a práhů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	89712		VÝKAZ VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM dodávka a osazení včetně plastové mříže dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	7,000	16 218,00	113 526,00
16	89945		VÝKAZ VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení přípojek do nové kanalizace jádrovým vývrtem dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	3,000	3 306,00	9 900,00
17	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 přípojky nových vpustí : 13,80=13,800 [A] potrubí nové kanalizace : 13,8=13,800 [B] A+B=27,600 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	27,600	2 395,00	66 102,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS
Objekt: SO 321 Úprava odvodnění
Rozpočet: SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odškružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M	47,000	46,00	2 162,00
18	895652		ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM dle samostaného výkazu výměr				

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8	potrubí						366 294,00
---	---------	--	--	--	--	--	------------

ostatní práce

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH

vybourání stávajících UV komplet, manipulace s vybouraným materiálem včetně uložení na skládku

dle samostaného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

19	96687			KUS	4,000	3 000,00	12 000,00
----	-------	--	--	-----	-------	----------	-----------



Firma: EUROVIA CS, a.s.

3.6.1.8

Strana: 12

Čas: 12:58:23

Datum: 24.05.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození SÚS

SO 321 Úprava odvodnění

SO 321 Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		ostatní práce	nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				12 000,00

Celkem:

1 099 883,88

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ




Název stavby: II/386 Kuřim, nřm. Osvořození

Objednatel: SÚS JMK a Město Kuřim

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.

Harmonogram prací		2022																										
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
SÚS JMK																												
	Ostatní náklady																											
	Vedlejší náklady																											
SO 121.1	Komunikace II/386																											
SO 123	Zastávkové zálivy																											
SO 126.1	Přechody pro pěší - stávající																											
SO 321	Úprava odvodnění																											
SO 181	Přechodné dopravní značení																											
Město Kuřim																												
	Ostatní náklady																											
	Vedlejší náklady																											
SO 121.2	Komunikace II/386 - dodávka obrubníků																											
SO 121.3	Přípravné práce pro vodovod																											
SO 122	Místní komunikace a vjezdy																											
SO 124	Parkovací pruh																											
SO 125	Chodníky																											
SO 126.2	Přechody pro pěší - nový																											
SO 821	Terénní a sadové úpravy																											



PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vrdeňská 104, 619 00 Brno




Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **II/386 Kuřim, nám. Osvobození**

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Město Kuřim

	Jmeno a prijmeni funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval za zhotovitele			
Schválil za správce stavby			
Schválil za objednatel stavby			



Kontrolní a zkušební plán stavby

"II/386 Kuřim, nám. Osvobození"

SO 121.1 - Komunikace II/386

Konstrukční prvek 1	Hodnocené množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Počet plán. 5	Počet skut. 6	Z toho neshody 7	Norma ČSN, TKP 8	Zodpovídá 9	Provádí 10
1.) Zemní práce									
1.1 Násep	107 m ³	Míra zhutnění	1 x na 1600 m ³	1			ČSN 73 6133 lab. 10a	HSV	Lab.zhot.
1.2 Pláň zemního tělesa	3 401 m ²	Míra zhutnění - statickou zatěžovací deskou	1 x na 100 km nebo na 1000 m ²	5			ČSN 73 6133 lab. 11	HSV	Lab.zhot.
2.) Podkladní vrstvy									
2.1 Podklady z nestm. vrstev sanace ŠD 500 mm ŠD 250 mm	3 342 m ²	Průkazní zkoušky materiálů (stačí osvědčení o jakosti + doklad o splnění požadovaných parametrů)	1* od každého materiálu dle požadavku objednatel	1			TKP 5.4.2	HSV	dodavatel
2.2 Podklady ze smel. vrstev SC C 8/10 150 mm	3 342 m ²	Průkazní zkoušky materiálů (stačí osvědčení o jakosti + doklad o splnění požadovaných parametrů)	1* na 1500 m ² od každého materiálu dle požadavku objednatel	3			TKP 5.A	HSV	Lab.zhot.
3.) Kryty vozovek z obalovaných směsí									
3.1 ACP 16+ tl. 70 mm	3 122 m ²	Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - výrty	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Spojení vrstev - lžnípodkladní	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	geodet.
3.2 ACL 16+ tl. 50 mm	3 122 m ²	Kontrolní zkoušky asf. směsí	1* 2000 t	1			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - výrty	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Spojení vrstev - lžnípodkladní	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	geodet.
3.3 SMA 8 NH tl. 40 mm	3 122 m ²	Kontrolní zkoušky asf. směsí	1* 1000 t	1			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - výrty	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Spojení vrstev - brusná/lžní	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Nerovnost podkladní	průběžně	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Nerovnost příčrná	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	geodet.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY

[REDACTED]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[REDACTED]

Dne15-06-2022....., za objednatele

[REDACTED]


Bc. Roman Harák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



Dne 15.6.2022, za zhotovitele



PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:		Číslo změny:		
		Datum:		
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the current market landscape, identify gaps, and determine the target audience. Once a market need is identified, the next step is to develop a concept for the new product.

2. The second step is to develop a business plan for the new product. This involves defining the product's unique value proposition, identifying the target market, and determining the marketing and sales strategy. The business plan also includes financial projections, such as revenue and profit forecasts, to assess the viability of the product.

3. The third step is to secure funding for the new product. This can be done through various channels, including venture capital, angel investors, or crowdfunding. Once funding is secured, the next step is to develop a prototype of the product.

4. The fourth step is to conduct a pilot test of the product. This involves creating a small-scale version of the product and testing it with a limited group of users. The purpose of the pilot test is to gather feedback, identify any issues, and make necessary adjustments before launching the product on a larger scale.

5. The fifth step is to launch the product. This involves creating a marketing campaign to generate awareness and interest in the product. The campaign may include social media marketing, email marketing, and other promotional activities. Once the product is launched, the next step is to monitor its performance and make any necessary adjustments.

6. The sixth step is to evaluate the success of the product. This involves tracking key performance indicators (KPIs) such as sales volume, customer satisfaction, and market share. The evaluation helps to determine if the product is meeting its goals and if any further adjustments are needed.

7. The seventh step is to scale the product. Once the product has been successfully launched and evaluated, the next step is to expand its reach to a larger market. This may involve entering new markets, increasing production, or implementing additional marketing strategies.

8. The eighth step is to maintain the product. This involves ongoing monitoring and maintenance to ensure the product remains competitive and meets the needs of the target market. This may include updating the product, addressing customer feedback, and implementing new marketing strategies.

9. The ninth step is to consider future opportunities. Once the product is established, the next step is to explore potential future opportunities for growth and expansion. This may include developing new products, entering new markets, or exploring other business opportunities.

10. The tenth step is to conclude the process. Once all the steps have been completed, the process of creating a new product is concluded. The final outcome is a successful product that meets the market need and generates revenue for the business.